

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок, в том числе на территории промышленных парков, особой экономической зоны "Центр", территории опережающего развития "Павловск"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Хорошев Константин Михайлович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 008d26feb7defe0d1b3fc46879c7e2690

Владелец: Хорошев Константин Михайлович
Действителен: с 23.10.2023 по 15.01.2025
Дата подписания: 28.08.2024

Дата утверждения паспорта: 30.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	"Создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок, в том числе на территории промышленных парков, особой экономической зоны "Центр", территории опережающего развития "Павловск"	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кустов Данил Александрович	Первый заместитель председателя Правительства Воронежской области	
Руководитель регионального проекта	Хорошев Константин Михайлович	Первый заместитель министра экономического развития Воронежской области	
Администратор регионального проекта	Командоров Павел Владимирович	Заместитель министра экономического развития Воронежской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Экономическое развитие и инновационная экономика

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"»					
1.1.	Количество компаний, получивших статус резидента промышленно-производственного типа "Центр".	РП	Единица	21	2022	23
1.2.	Количество компаний, получивших статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр".	РП	Единица	10	2022	13

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"»															
1.1.	Количество компаний, получивших статус резидента промышленно-производственного типа "Центр".	РП	Единица	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23
1.2.	Количество компаний, получивших статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр".	РП	Единица	10	10	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"								
1.1.	Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории индустриальных парков	X	Штука	0	2022	2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Количество компаний, получивших статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр". Количество компаний, получивших статус резидента индустриального парка "Масловский".
1.1.1.	Строительство объектов инфраструктуры для резидентов индустриального парка "Масловский" и разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водозабора в ИП «Масловский» в целях последующей передачи управляющей компании индустриального парка "Масловский".								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"	24 911,10	24 911,10
1.1.	Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории индустриальных парков	24 911,10	24 911,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	24 911,10 0,00	24 911,10 0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		24 911,10	24 911,10
Бюджет субъекта Российской Федерации		24 911,10	24 911,10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00

Внебюджетные источники	0,00	0,00
------------------------	------	------

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок, в том числе на территории промышленных парков, особой экономической зоны "Центр", территории опережающего развития "Павловск"» (всего)	0,00	0,00
Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории промышленных парков	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.		нояб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"												
1.1.	Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории промышленных парков	0,00	14 936,34	15 465,57	15 465,57	15 465,57	15 465,57	15 465,57	20 526,92	20 526,92	24 911,10	24 911,10	24 911,10
ИТОГО:		0,00	14 936,34	15 465,57	15 465,57	15 465,57	15 465,57	15 465,57	20 526,92	20 526,92	24 911,10	24 911,10	24 911,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
 "Создание инфраструктурно обеспеченных инвестиционных площадок, в том числе на территории промышленных парков, особой экономической зоны "Центр", территории опережающего развития "Павловск"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Созданы объекты инфраструктуры ИП "Масловский" и ОЭЗ ППТ "Центр"										
1.1.	Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории промышленных парков	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Кулешов Артур Михайлович - Министр строительства Воронежской области	X	X	X	24 911,10	Акт выполненных работ Строительство объектов инфраструктуры для резидентов промышленного парка "Масловский" и разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водозабора в ИП «Масловский» в целях последующей передачи управляющей компании промышленного парка "Масловский".
1.1.	Введены в эксплуатацию или запроектированы объекты на территории промышленных парков в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Кулешов Артур Михайлович - Министр строительства Воронежской области	X	X	X	24 911,10	Акт выполненных работ Строительство объектов инфраструктуры для резидентов промышленного парка "Масловский" и разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция водозабора в ИП «Масловский» в целях последующей передачи управляющей компании промышленного парка "Масловский".

1.1.K.1.	Техническая готовность объекта, %	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.2.	Техническая готовность объекта, %	X	31.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.3.	Техническая готовность объекта, %	X	30.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.4.	Техническая готовность объекта, %	X	31.05.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.5.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	03.06.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	10.06.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Подтверждающий документ - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1.1.K.7.	Произведена оплата по объектам	X	31.12.2024	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.1.	Трансформаторная подстанция 110/10 кВ ПС «Парковая» с электрическими сетями в индустриальном парке «Масловский» (включая ПИР)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Дергачев Евгений Евгеньевич	Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Солдатское поле	Киловольт	110	9 445,40	Акт выполненных работ
1.1.1.K.1.	Техническая готовность объекта, %	X	29.02.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.2.	Техническая готовность объекта, %	X	31.03.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.3.	Техническая готовность объекта, %	X	24.04.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.4.	Получено заключение органа государственного строительного надзора	X	07.10.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.5.	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X	15.10.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.1.K.6.	Произведена оплата по контракту на выполнение работ по строительству	X	31.12.2024	X	X	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.2.	Реконструкция водозабора в ИП «Масловский» с целью увеличения производительности до 6000 м.куб./сут. (включая ПИР)	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Дергачев Евгений Евгеньевич	г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 285/7	Штука	1	15 465,70	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.2.K.1.	Произведена оплата по контракту на разработку проектной документации	X	31.12.2024	X	X	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)