
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Воронежская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Воронежская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Воронежская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мосолов О.Н.

Заместитель председателя Правительства Воронежской

области

Шляхта М.Г.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Мальцева Е.В.Администратор регионального проекта Советник

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Воронежской области "Развитие

физической культуры и спорта"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Воронежской области "Развитие

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и

инфраструктуры агропродовольственного рынка"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

46,8000 2019

0,0000 46,8000 47,9000 50,0000 53,2000 56,7000 59,5000

ПроцентФП ГИС

"Электронный

бюджет"

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

35,0000 2017

0,0000 69,0000 69,0000 69,0000 78,0000 69,0000 69,1000

ПроцентФП ГИС

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

56,70

00

56,70

00

56,70

00

56,70

00

56,70

00

56,80

00

Процент 59,5000

59,40

00

59,30

00

59,27

00

56,80

00

56,80

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

Процент 69,1000

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 2,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

В 2024 году в

рамках достижения

значения

результата

запланировано

приобретение

спортивного

оборудования и

инвентаря для

приведения двух

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -2,0

000

2,0

000

-

1.2

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки, оказана

государственная

поддержка

Единиц

а

- 41,

000

0

42,

000

0

42,

000

0

17,

000

0

В 2024  году в

рамках достижения

значения

результата

запланировано

оказание мер

государственной

поддержки 17

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -17,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациям,

входящим в

систему

спортивной

подготовки.

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 15,

000

0

8,0

000

6,0

000

6,0

000

Между

Минспортом

России и

Воронежской

областью

заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки.Постав

лены 15

комплектов

оборудования на

спортивные

объекты.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -5,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

- -

Между

Минспортом

России и

Воронежской

областью

заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий

субсидии на

финансовое

обеспечение

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации на 2016

- 2020

годы».Вводен в

эксплуатацию

объект «Центр по

гребле на

байдарках и каноэ

в г. Воронеж»

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- - - - -

В рамках

достижения

значения

результата в 2023

году построены и

введены в

эксплуатацию 2

объекта спорта:

«Спортивный

комплекс с

борцовским залом

в г. Воронеже» и

«Ледовая арена по

адресу:

Воронежская

область, г.

Борисоглебск, ул.

Чкалова, 55Б». В

2024 году к

запланирован к

вводу в

эксплуатацию

объект спорта

«Футбольный

манеж в г.

Воронеж».

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -2,0

000

1,0

000

-

1.6

В организации Едини

- 5,0 1,0 - -

Между Приобре

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ца

000 000

Минспортом

России и

Воронежской

областью

заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий

субсидии на

финансовое

обеспечение

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации на 2016

- 2020

годы».Приобретен

о 5 комплектов

оборудования

тение

товаров,

работ,

услуг

1.7

В организации

спортивной

подготовки

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

- -

Между

Минспортом

России и

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Воронежской

областью

заключено

соглашение о

предоставлении

субсидий  на

финансовое

обеспечение

мероприятий

федеральной

целевой

программы

«Развитие

физической

культуры и спорта

в Российской

Федерации на 2016

- 2020

годы».Приобретен

1 комплект

оборудования

работ,

услуг

1.8

Произведены

строительно-

монтажные работы

малых спортивных

форм и футбольных

полей

Единиц

а

- 15,

000

0

- 2,0

000

-

Произведены

строительно-

монтажные работы

малых спортивных

форм и

футбольных полей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2019 году (15

ед.);

Произведены

строительно-

монтажные работы

малых спортивных

форм и

футбольных полей

в 2019 году; (2 ед.)



11

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

7 682,4025 510,30 5 344,2025 510,30 13 815,70 94 073,5016 210,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 682,4025 510,30 5 344,2025 510,30 13 815,70 94 073,5016 210,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 682,4025 510,30 5 344,2025 510,30 13 815,70 94 073,5016 210,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

1.2

11 349,9014 373,40 11 166,300,00 9 768,70 56 936,3010 278,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

11 349,9014 373,40 11 166,300,00 9 768,70 56 936,3010 278,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

11 285,9013 466,30 11 088,300,00 9 720,70 55 782,2010 221,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

3 330,306 652,00 3 755,700,00 2 885,80 19 706,303 082,50

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

3 330,306 652,00 3 755,700,00 2 885,80 19 706,303 082,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

3 394,307 559,10 3 833,700,00 2 933,80 20 860,403 139,50

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

22 900,6055 525,00 53 705,89105 791,90 0,00 258 836,6920 913,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

22 900,6055 525,00 53 705,89105 791,90 0,00 258 836,6920 913,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

22 802,2054 920,00 53 705,89105 791,90 0,00 258 051,1920 831,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

7 185,008 672,70 4 547,800,00 0,00 26 290,505 885,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

7 185,008 672,70 4 547,800,00 0,00 26 290,505 885,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

7 283,409 277,70 4 547,800,00 0,00 27 076,005 967,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

1.4

0,00170 677,50 0,00692 562,10 0,00 863 239,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00170 677,50 0,00692 562,10 0,00 863 239,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00128 620,00 0,00692 562,10 0,00 821 182,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00128 620,00 0,000,00 0,00 128 620,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00128 620,00 0,000,00 0,00 128 620,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00170 677,50 0,000,00 0,00 170 677,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

773 778,4055 643,70 181 807,000,00 328 002,70 2 677 700,501 338 468,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

773 778,4055 643,70 181 807,000,00 328 002,70 2 677 700,501 338 468,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

773 630,3055 643,70 181 776,900,00 328 002,70 2 676 746,501 337 692,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

221 026,800,00 45 000,000,00 0,00 653 150,60387 123,80

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

221 026,800,00 45 000,000,00 0,00 653 150,60387 123,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

221 174,900,00 45 030,100,00 0,00 654 104,60387 899,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,004 071,80 0,004 702,00 0,00 8 773,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,004 071,80 0,004 702,00 0,00 8 773,800,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,004 071,80 0,004 702,00 0,00 8 773,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,0057 261,30 0,0033 855,70 0,00 91 117,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,0057 261,30 0,0033 855,70 0,00 91 117,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,0056 860,00 0,0027 056,90 0,00 83 916,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,0047 923,00 0,0017 056,60 0,00 64 979,600,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,0047 923,00 0,0017 056,60 0,00 64 979,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,0048 324,30 0,0023 855,40 0,00 72 179,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Произведены строительно-монтажные

работы малых спортивных форм и

футбольных полей

1.8

0,000,00 101 828,7042 142,00 0,00 143 970,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 101 828,7042 142,00 0,00 143 970,700,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 101 828,7038 239,00 0,00 140 067,700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 101 828,7018 239,00 0,00 120 067,700,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

0,000,00 101 828,7018 239,00 0,00 120 067,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

0,000,00 101 828,7022 142,00 0,00 123 970,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

2.1

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,004 844,10 0,00 4 844,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

909 408,10 383 063,00 353 852,09 815 711,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 385 870,60 351 587,10 4 199 492,19

909 408,10 815 711,30383 063,00 353 852,09 1 385 870,60 351 587,10 4 199 492,19

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Воронежская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва  поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 10 545,50 13 815,70

13 815,70

13 815,7013 815,7013 815,7013 815,7013 815,70

1.2. Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки, оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 800,00 4 595,65 6 153,50 8 431,80

9 720,70

9 205,609 205,609 205,608 901,808 901,80

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 98 278,17 98 647,11

328 002,70

283 002,7

0

200 000,0

0

157 000,0

0

156 212,3

7

152 737,3

9

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.8. Произведены строительно-монтажные

работы малых спортивных форм и

футбольных полей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 800,00 4 595,65 114 977,1

7

120 894,6

1

351 539,10

306 024,0

0

223 021,3

0

180 021,3

0

178 929,8

7

175 454,8

9
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7. Дополнительная информация

 Для достижения результатов регионального проекта при формировании объемов финансирования, были учтены средства главных распорядителей

бюджетных средств:

- Департамент физической культуры и спорта Воронежской области,

- Департамент строительной политики Воронежской области (ОАИП),

- Департамент аграрной политики Воронежской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Воронежская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

В 2024 году в рамках

достижения значения

результата запланировано

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения двух

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние.

Шляхта М.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИСНет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря "

 

-

Стратонова

Н.С.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

 

-

Стратонова

Н.С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

15.04.2022

01 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Стратонова

Н.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

итогам поставки товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Кравченко

Е.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Козлов С.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

15.02.2023

02 04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.1.27

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

31.03.2023

03 05 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.1.28

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ЕИС в сфере

закупок

-

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Куркина М.А.

30.06.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Попова Н.Я.

25.12.2023

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Попова Н.Я.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

01.03.2024

02 04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

29.04.2024

03 05 ЕИС в сфере

закупок

-

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Моисеев Д.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Попова Н.Я.

30.06.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Попова Н.Я.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Организациям,

входящим в систему спортивной

подготовки, оказана

государственная поддержка"

В 2024  году в рамках

достижения значения

результата запланировано

оказание мер

государственной

поддержки 17

Шляхта М.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИСДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Стратонова

Н.С.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Приказ

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Приказ Приказ

-

Стратонова

Н.С.

28.02.2022

03 05 ГИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

й бюджет"

1.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

28.02.2022

04 06 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Стратонова

Н.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

09 11 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

10 12 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения по

итогам поставки товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Кравченко

Е.А.

25.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Приказ

-

Соловьев А.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Козлов С.А.

30.03.2023

04 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.24

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Соглашение Заключено

соглашение с

-

Соловьев А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Воронежской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Воронежской

области межбюджетных

трансфертов"

администрацией г.о.г.

Воронеж

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.25

Контрольная точка

"Сформирован квартальный

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Куркина М.А.

14.04.2023

07 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка

"Сформирован квартальный

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Куркина М.А.

14.07.2023

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.27

Контрольная точка

"Сформирован квартальный

отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Попова Н.Я.

13.10.2023

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для проведения работ и

(или) оказания услуг

-

Шляхта М.Г.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет

об использовании субсидии

-

Попова Н.Я.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным образованиям

Воронежской области"

Отчет Предоставлен отчет

администрацией г.о.г.

Воронеж

-

Попова Н.Я.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Попова Н.Я.

25.12.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Приказ Приказ

-

Попова Н.Я.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Шляхта М.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет

-

Попова Н.Я.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающее факт

выполнения

-

Шляхта М.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.36

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Попова Н.Я.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.37

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Попова Н.Я.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

Между Минспортом России

и Воронежской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на приобретение

современного оборудования

и инвентаря для

организаций спортивной

подготовки.Поставлены 15

комплектов оборудования

на спортивные объекты.

Шляхта М.Г.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Да

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Стратонова

Н.С.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Стратонова

Н.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

 

-

Стратонова

Н.С.

28.02.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о проводимой

закупке с ЕИС "Закупки"

-

Моисеев Д.Е.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Информация о проводимой

закупке с ЕИС "Закупки"

-

Моисеев Д.Е.

01.05.2022

01 03 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

1.3.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Моисеев Д.Е.

01.10.2022

02 04 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения по

итогам поставки товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Кравченко

Е.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кравченко

Е.А.

25.12.2022

02 03 ГИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Моисеев Д.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта

-

Моисеев Д.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.35

Контрольная точка

"Подготовлено основание

площадки "

Акт Документы,

подтверждающие

завершение работ по

формированию основания

-

Чеботарева

Т.А.

01.06.2023

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Электронный документ о

приемке

-

Моисеев Д.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Куркина М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Годовой отчет

формируется в течение 10

рабочих дней в периоде,

-

Попова Н.Я.

25.12.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" следующим за отчетным

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Между Минспортом России

и Воронежской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидий

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы «Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы».Вводен в

эксплуатацию объект

«Центр по гребле на

байдарках и каноэ в г.

Воронеж»

Сизонов Д.В.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.4.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Сизонов Д.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

15.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора получено"

Заключение органа

государственного

строительного надзора

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Сизонов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Установлено Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

15.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена "

Прочий тип документасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

В рамках достижения

значения результата в 2023

году построены и введены в

эксплуатацию 2 объекта

спорта: «Спортивный

комплекс с борцовским

залом в г. Воронеже» и

«Ледовая арена по адресу:

Воронежская область, г.

Борисоглебск, ул. Чкалова,

55Б». В 2024 году к

запланирован к вводу в

эксплуатацию объект

спорта «Футбольный манеж

в г. Воронеж».

Кулешов А.М.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИСДа

1.5.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационная справка

(конъюнктурный обзор) по

объектам

-

Кулешов А.М.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

завершение строительно-

монтажных работ по двум

объектам

-

Кулешов А.М.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Элетронный

бюджет"

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение

-

Кулешов А.М.

22.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.4

Контрольная точка "Объект Акт Акт ввода в

-

Кулешов А.М.

22.12.2023

06 08 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

эксплуатацию "Электронны

й бюджет"

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Куркина М.А.

25.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

результата проекта"

Входящее письмо Письмо с

информацией о результатах

-

Кулешов А.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Информационная справка

(конъюнктурный обзор) по

объекту

-

Кулешов А.М.

03.07.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюждет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

завершение строительно-

монтажных работ

-

Кулешов А.М.

30.08.2024

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение

-

Кулешов А.М.

16.09.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта

-

Кулешов А.М.

25.09.2024

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий право на

объект недвижимого

имущества

-

Кулешов А.М.

30.09.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Кулешов А.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Между Минспортом России

и Воронежской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидий

субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий

федеральной целевой

программы «Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016 - 2020

годы».Приобретено 5

комплектов оборудования

Сизонов Д.В.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Сизонов Д.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря"

 

-

Сизонов Д.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем"

 

-

Сизонов Д.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

Между Минспортом России

и Воронежской областью

заключено соглашение о

предоставлении субсидий

Сизонов Д.В.

01.01.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

на финансовое обеспечение

мероприятий федеральной

целевой программы

«Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016 - 2020

годы».Приобретен 1

комплект оборудования

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Cоглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Сизонов Д.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на подготовку

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей"

 

-

Сизонов Д.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Сизонов Д.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

контракты на подготовку

 

-

Сизонов Д.В.

30.09.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Сизонов Д.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Произведены

строительно-монтажные работы

малых спортивных форм и

футбольных полей"

Произведены строительно-

монтажные работы малых

спортивных форм и

футбольных полей в 2019

году (15 ед.);

Произведены строительно-

монтажные работы малых

спортивных форм и

футбольных полей в 2019

году; (2 ед.)

Стратонова

Н.С.

01.01.2019 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сизонов Д.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Постановление

Постановление

Правительства

Воронежской обл. от

08.02.2021 N 49 (ред. от

31.03.2021) "Об

-

Стратонова

Н.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утверждении областной

адресной инвестиционной

программы по объектам

государственной

(областной) собственности

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Воронежская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 41,00 42,00 42,00 17,00 17,00 - -17,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- 7,00 - -8,0025,00 8,00- 25,00

город Воронеж Единица 0

2019

- - 25,00 8,00 8,00 6,00 - -25,00

Россошанский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - 1,00 - --

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 15,00 8,00 6,00 5,00 - - -6,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -5,006,00 6,0015,00 8,00

Острогожский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Петропавловский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Каменский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --

Лискинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Рамонский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Аннинский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Россошанский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Терновский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Богучарский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --



84

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ольховатский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Калачеевский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Кантемировский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

город Воронеж Единица 0

2019

- 2,00 - - - - - -1,00

Новоусманский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Новохопёрский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - 1,00 - - --

Поворинский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Хохольский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Бобровский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Воробьёвский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Семилукский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 1,00 - - - --

Панинский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Борисоглебский Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - --

Подгоренский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Нижнедевицкий муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Верхнехавский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Эртильский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Каширский муниципальный район Единица 0

2019

- - 1,00 - - - - --

Таловский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Бутурлиновский муниципальный Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Репьёвский муниципальный район Единица 0

2019

- - - - - - - -1,00

Грибановский муниципальный район Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Верхнемамонский муниципальный

район

Единица 0

2019

- 1,00 - - - - - --

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- - - - 2,00 1,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -1,00- -- -

Борисоглебский Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --



Участники регионального проекта

0

87

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шляхта М. Г. Первый заместитель министра Мосолов О. Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Мальцева Е. В. Советник - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Шляхта М. Г. Первый заместитель министра Мосолов О. Н. 30

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шляхта М. Г. Первый заместитель министра Мосолов О. Н. 30

5 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

6 Участник регионального

проекта

Попова Н. Я. Главный бухгалтер -

начальник отдела

экономического анализа,

бухгалтерского учета и

отчетности

Шляхта М. Г. 15

7 Участник регионального

проекта

Рягузова Д. А. Советник Чеботарева Т. А. 15

8 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой

Балашова З. А. 15



физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

9 Участник регионального

проекта

Куркина М. А. Ведущий советник отдела

экономического анализа,

бухгалтерского учета и

отчетности

Попова Н. Я. 15

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шляхта М. Г. Первый заместитель министра Мосолов О. Н. 30

11 Участник регионального

проекта

Рягузова Д. А. Советник Чеботарева Т. А. 15

12 Участник регионального

проекта

Куркина М. А. Ведущий советник отдела

экономического анализа,

бухгалтерского учета и

отчетности

Попова Н. Я. 15

13 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Балашова З. А. 15

14 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)



15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шляхта М. Г. Первый заместитель министра Мосолов О. Н. 30

16 Участник регионального

проекта

Куркина М. А. Ведущий советник отдела

экономического анализа,

бухгалтерского учета и

отчетности

Попова Н. Я. 15

17 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

18 Участник регионального

проекта

Рягузова Д. А. Советник Чеботарева Т. А. 15

19 Участник регионального

проекта

Чеботарева Т. А. Начальник отдела

организационно-методической

и правовой работы

министерства физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

20 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Балашова З. А. 15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сизонов Д. В. Заместитель руководителя

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30



22 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

23 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. Главный советник отдела

мониторинга и контроля

проектной деятельности

Сизонов Д. В. 30

24 Участник регионального

проекта

Горобий О. В. Первый заместитель

руководителя департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Климович Л. И. Начальник отдела

организационно-методической

и правовой работы

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

26 Участник регионального

проекта

Лысикова С. В. Ведущий специалист 2

разрядла отдела

организационно-методической

и правовой работы

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Климович Л. И. 10

27 Участник регионального

проекта

Стратонова Н. С. Заместитель руководителя

департамента - начальник

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

Соболев Д. В. 15

28 Участник регионального

проекта

Попов В. Б. Заместитель председателя

Правительства Воронежской

области

Гусев А. В. 1



29 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Балашова З. А. 15

30 Участник регионального

проекта

Кадурин В. В. Руководитель департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Попов В. Б. 30

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешов А. М. Министр строительства

Воронежской области

Кузнецов К. Ю. 5

32 Участник регионального

проекта

Чеботарева Т. А. Начальник отдела

организационно-методической

и правовой работы

министерства физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

33 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сизонов Д. В. Заместитель руководителя

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

35 Участник регионального Балашова З. А. Заместитель начальника Шляхта М. Г. 15



проекта отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

36 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. Главный советник отдела

мониторинга и контроля

проектной деятельности

Сизонов Д. В. 30

37 Участник регионального

проекта

Стратонова Н. С. Заместитель руководителя

департамента - начальник

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

Соболев Д. В. 15

38 Участник регионального

проекта

Горобий О. В. Первый заместитель

руководителя департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

39 Участник регионального

проекта

Попов В. Б. Заместитель председателя

Правительства Воронежской

области

Гусев А. В. 1

40 Участник регионального

проекта

Кадурин В. В. Руководитель департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Попов В. Б. 30

41 Участник регионального

проекта

Климович Л. И. Начальник отдела

организационно-методической

и правовой работы

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

42 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений департамента

физической

Балашова З. А. 15



культуры и спорта

Воронежской области

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сизонов Д. В. Заместитель руководителя

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

44 Участник регионального

проекта

Кадурин В. В. Руководитель департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Попов В. Б. 30

45 Участник регионального

проекта

Жукова Е. В. Главный советник отдела

мониторинга и контроля

проектной деятельности

Сизонов Д. В. 30

46 Участник регионального

проекта

Стратонова Н. С. Заместитель руководителя

департамента - начальник

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

Соболев Д. В. 15

47 Участник регионального

проекта

Моисеев Д. Е. Ведущий консультант отдела

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Балашова З. А. 15

48 Участник регионального

проекта

Лысикова С. В. Ведущий специалист 2

разрядла отдела

организационно-методической

и правовой работы

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Климович Л. И. 10

49 Участник регионального Куркина И. В. Советник отдела Стратонова Н. С. 10



проекта экономического анализа,

бухгалтерского учета и

отчетности

50 Участник регионального

проекта

Сизонов Д. В. Заместитель руководителя

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

51 Участник регионального

проекта

Горобий О. В. Первый заместитель

руководителя департамента

физической культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

52 Участник регионального

проекта

Балашова З. А. Заместитель начальника

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Шляхта М. Г. 15

53 Участник регионального

проекта

Попов В. Б. Заместитель председателя

Правительства Воронежской

области

Гусев А. В. 1

54 Участник регионального

проекта

Климович Л. И. Начальник отдела

организационно-методической

и правовой работы

департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

Кадурин В. В. 30

Произведены строительно-монтажные работы малых спортивных форм и футбольных полей

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стратонова Н. С. Заместитель руководителя

департамента - начальник

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

Соболев Д. В. 30

56 Участник регионального Сизонов Д. В. Заместитель руководителя Кадурин В. В. 30



проекта департамента физической

культуры и спорта

Воронежской области

57 Участник регионального

проекта

Стратонова Н. С. Заместитель руководителя

департамента - начальник

отдела развития массовой

физической культуры и спорта

высших достижений

Соболев Д. В. 30


