

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Выполнение проектирования производственного корпуса для ВАСО (филиал ПАО "ИЛ") на территории индустриального парка "Масловский"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Хлызов Сергей Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 6666cb921f09805fb465c5909186be7a
 Владелец: Хлызов Сергей Олегович
 Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025
 Дата подписания: 29.08.2024

Дата утверждения паспорта: 30.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Выполнение проектирования производственного корпуса для ВАСО (филиал ПАО "ИЛ") на территории индустриального парка "Масловский"	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верховцев Артем Юрьевич	Заместитель председателя Правительства Воронежской области	
Руководитель регионального проекта	Хлызов Сергей Олегович	Министр промышленности и транспорта Воронежской области	
Администратор регионального проекта	Пасынков Игорь Анатольевич	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Оказано содействие техническому перевооружению промышленных предприятий»					
1.1.	Количество запроктированных объектов промышленных предприятий Воронежской области	РП	Единица	0	2022	1

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Оказано содействие техническому перевооружению промышленных предприятий»															
1.1.	Количество запроктированных объектов промышленных предприятий Воронежской области	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Оказано содействие техническому перевооружению промышленных предприятий								
1.1.	Запроктированы новые объекты на территории индустриального парка «Масловский»	X	Единица	0	2022	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество запроктированных объектов промышленных предприятий Воронежской области

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	3	
1	2	3	4	4
1	2	3	4	4

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Оказано содействие техническому перевооружению промышленных предприятий										
1.1.	Запроектированы новые объекты на территории индустриального парка «Масловский»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Хлызов Сергей Олегович - Министр промышленности и транспорта Воронежской области	X	X	X	16 000,00	Государственный контракт
1.1.	Запроектированы новые объекты на территории индустриального парка «Масловский» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Хлызов Сергей Олегович - Министр промышленности и транспорта Воронежской области	X	X	X	16 000,00	Государственный контракт
1.1.К.1	Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз	X	14.08.2024		1.1.К.2.	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заключение Положительное заключения по результатам государственной/ негосударственной экспертизы
1.1.К.2	Подписан приказ об утверждении проектной документации	X	29.08.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Чичканов Дмитрий Анатольевич	X	X	X	X	Приказ Приказ министерства строительства Воронежской области
1.1.К.3	Произведена оплата по контракту на разработку проектной документации	X	25.12.2024	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ) Платежные поручения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

Выполнение
проектирования
производственного
корпуса для ВАСО
(филиал ПАО "ИЛ") на
территории
индустриального парка
"Масловский"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
проекта

Выполнение
проектирования
производственного
корпуса для ВАСО
(филиал ПАО "ИЛ") на
территории
индустриального парка
"Масловский"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
1	2	3	4	5