



**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка.	499 810,71	625 081,99	1 124 892,70
1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	499 810,71	625 081,99	1 124 892,70
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	493 480,70	617 405,90	1 110 886,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	423 331,00	518 620,90	941 951,90
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	394 592,67	617 405,90	1 011 998,57
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	400 922,68	625 081,99	1 026 004,67
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		499 810,71	625 081,99	1 124 892,70
Бюджет субъекта Российской Федерации		493 480,70	617 405,90	1 110 886,60
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		400 922,68	625 081,99	1 026 004,67
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	
1	2	3	4
Региональный проект «Модернизация школьной системы образования Воронежской области» (всего)	0,00	0,00	0,00
Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.		ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка.												
1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	0,00	0,00	0,00	34 971,26	38 707,43	117 864,79	212 356,56	327 692,34	339 349,43	455 920,28	476 211,77	493 480,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	34 971,26	38 707,43	117 864,79	212 356,56	327 692,34	339 349,43	455 920,28	476 211,77	493 480,70



1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области	X	X	X	1 124 892,70	Акт выполненных работ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах. Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из областного бюджета (далее - перечень работ по капитальному ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанным в приложении к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", представленным в приложении N 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	--------------	---

1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области	X	X	X	499 810,71	Акт выполненных работ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах. Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из областного бюджета (далее - перечень работ по капитальному ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанным в приложении к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", представленным в приложении N 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	---

1.1.K.1	Закупка включена в план закупок	X	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.2	Подведены итоги конкурсных процедур	X	20.03.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.3	Заключены контракты на проведение ремонтных работ	X	05.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.1.K.4	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	10.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.1.K.5	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.05.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.07.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.10.2024	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8	Произведена оплата за выполненные работы (услуги, товары)	X	30.12.2024	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Документ, подтверждающий фактически произведенные расходы (недополученные доходы)
1.1.K.9	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.K.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области	X	X	X	625 081,99	Акт выполненных работ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах. Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из областного бюджета (далее - перечень работ по капитальному ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанным в приложении к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", представленным в приложении N 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------------	---

1.1.K.1	Заклочены соглашения (дополнительные соглашения) с муниципальными образованиями	X	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2	Закупка включена в план закупок	X	12.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.3	Подведены итоги конкурсных процедур	X	20.03.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.4	Заклочены контракты на проведение ремонтных работ	X	07.04.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.1.K.5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	11.04.2025	1.1.K.1.	1.1.K.6.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте
1.1.K.6	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.05.2025	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.07.2025	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.8	Осуществлен мониторинг проведения работ	X	15.10.2025	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.9	Произведена оплата за выполненные работы (услуги, товары)	X	30.12.2025	1.1.K.8.	1.1.K.10.	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Документ, подтверждающий фактически произведенные расходы (неполученные доходы)
1.1.K.10.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Салогубова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.	Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области	X	X	X	0,00	Акт выполненных работ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) основного общего, и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах. Перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из областного бюджета (далее - перечень работ по капитальному ремонту), устанавливается в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту, указанным в приложении к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", представленным в приложении N 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"
------	--	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация школьной системы образования  
Воронежской области

**Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
	значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5
Доля объектов общего образования, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению, от запланированного количества на отчетный период, Процент				
Бобровский муниципальный район	0	2022	100	0
Бутурлиновский муниципальный район	0	2022	100	0
Лискинский муниципальный район	0	2022	0	100
Новоусманский муниципальный район	100	2022	0	100
Новохопёрский муниципальный район	0	2022	0	100
Павловский муниципальный район	100	2022	0	100
Рамонский муниципальный район	0	2022	100	0
Хохольский муниципальный район	0	2022	0	100
город Воронеж	100	2022	100	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация школьной системы образования  
Воронежской области

**Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год	
		значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1. Обеспечено развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка.					
1.1. Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме					
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	25	33
Бобровский муниципальный район	Объект	-		1	-
Богучарский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Бутурлиновский муниципальный район	Объект	-		1	-
Каменский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Лискинский муниципальный район	Объект	-		-	1
Новоусманский муниципальный район	Объект	2	2023	2	1
Новохопёрский муниципальный район	Объект	-		-	1
Ольховатский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Павловский муниципальный район	Объект	4	2023	4	1
Петропавловский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Поворинский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Рамонский муниципальный район	Объект	-		1	-
Семилукский муниципальный район	Объект	2	2023	2	-
Таловский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Терновский муниципальный район	Объект	1	2023	1	-
Хохольский муниципальный район	Объект	-		-	1
Эртильский муниципальный район	Объект	2	2023	2	-
город Воронеж	Объект	1	2023	2	3
Борисоглебский	Объект	1	2023	1	-