



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

« 15 » марта 2021 г.

№ 122

**Об утверждении плана реализации государственной
программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и
природные ресурсы» на 2021 год**

В соответствии с Законом Воронежской области от 26.12.2020 № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Царева А.Г.

Руководитель департамента

Н.В. Ветер

**План реализации государственной программы Воронежской области
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» в разрезе исполнительных органов государственной власти Воронежской области на 2021 год**

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
						федеральный бюджет	областной бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Охрана окружающей среды и природные ресурсы	Достижение плановых значений целевых показателей госпрограммы в 2021 году	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		622 586,3	102 833,7	519 752,6	622 586,3	102 833,7	519 752,6
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 xxxx 12 x xx xxxxx xxx	622 586,3	102 833,7	519 752,6	622 586,3	102 833,7	519 752,6
Подпрограмма 1	Регулирование качества окружающей среды	1.Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики и повышения культуры населения. 2.Достижение планового значения целевого показателя подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		20 200,0	0,0	20 200,0	20 200,0	0,0	20 200,0
			Всего:		20 200,0	0,0	20 200,0	20 200,0	0,0	20 200,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1210270400 200	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
			803 0603 1210370400 200	15 530,0	0,0	15 530,0	15 530,0	0,0	15 530,0	
			803 0603 1210370400 300	770,0	0,0	770,0	770,0	0,0	770,0	
803 0603 1210370400 800	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0				
Основное мероприятие 1.2.	Мониторинг окружающей среды	1. Мониторинг водных объектов Воронежской области. 2. Мониторинг влияния деятельности природопользователей на окружающую среду.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
			Всего:		3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1210270400 200	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Мероприятие 1.2.1	Мониторинг водных объектов Воронежской области	Проведение мониторинга водных объектов Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		1 040,3	0,0	1 040,3	1 040,3	0,0	1 040,3
			Всего:		1 040,3	0,0	1 040,3	1 040,3	0,0	1 040,3
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1210270400 200	1 040,3	0,0	1 040,3	1 040,3	0,0	1 040,3
Мероприятие 1.2.2	Мониторинг деятельности природопользователей	Выполнение отбора проб и выполнение аналитического контроля состояния компонентов природной среды в рамках проведения экологического мониторинга деятельности природопользователей на территории Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		2 159,7	0,0	2 159,7	2 159,7	0,0	2 159,7
			Всего:		2 159,7	0,0	2 159,7	2 159,7	0,0	2 159,7
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1210270400 200	2 159,7	0,0	2 159,7	2 159,7	0,0	2 159,7
Основное мероприятие 1.3.	Экологическое просвещение	1. Создание системы эффективного целенаправленного формирования экологической культуры населения Воронежской области, повышение информированности населения за счет проведения в 2021 году 34 эколого-просветительских мероприятий	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
			Всего:		17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1210370400 200	15 530,0	0,0	15 530,0	15 530,0	0,0	15 530,0
			803 0603 1210370400 300	770,0	0,0	770,0	770,0	0,0	770,0	
			803 0603 1210370400 800	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 1.3.1	Ежегодный международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад»	Проведение ежегодного международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад», утвержденного распоряжением правительства Воронежской области от 27.12.2011 № 931, для широкого круга населения с приглашением ландшафтных дизайнеров, проведением мастер-классов, в том числе разработка концепции, организация выставки-ярмарки, организация охраны, создание онлайн альманаха. Проведение и подведение итогов конкурса на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области зеленой индустрии. Проведение конкурса утверждено распоряжением правительства Воронежской области от 20.11.2015 № 898	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		15 800,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	15 800,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
			803 0603 1210370400 200	15 030,0	0,0	15 030,0	15 030,0	0,0	15 030,0	
				803 0603 1210370400 300	770,0	0,0	770,0	770,0	0,0	770,0
Мероприятие 1.3.2	Областной конкурс на соискание премии правительства	Проведение и подведение итогов конкурса на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области экологии и природопользования. Проведение конкурса утверждено распоряжением правительства Воронежской области от 25.04.2014 № 365	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
			803 0603 1210370400 800	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	
Мероприятие 1.3.3	Доклад о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2020 году	Предпечатная подготовка и издание доклада о состоянии окружающей среды с целью обеспечения граждан достоверной информацией о состоянии окружающей среды в 2020 году	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
			803 0603 1210370400 200	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	
Мероприятие 1.3.4	Проведение экологических акций	Подготовка и проведение экологических акций в рамках Плана основных мероприятий департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области и подведомственных учреждений по экологическому просвещению на 2021 год	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
			803 0603 1210370400 200	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	
Основное мероприятие 1.4.	Привлечение экспертов для проведения государственной экологической экспертизы	Проведение государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов в области охраны окружающей среды, материалов обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Сохранение биологического разнообразия	1.Выполнение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление биологического разнообразия Воронежской области в естественной среде обитания. 2.Достижение планового значения целевого показателя подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		14 520,5	220,5	14 300,0	14 520,5	220,5	14 300,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	14 520,5	220,5	14 300,0	14 520,5	220,5	14 300,0
			803 0603 1220170400 200	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	
			803 0603 1220259200 200	106,8	106,8	0,0	106,8	106,8	0,0	
			803 0603 1220270390 200	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	
803 0603 1220359100 200	113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0				
Основное мероприятие 2.1	Развитие системы особо охраняемых природных территорий	1. Выполнение мероприятий, направленных на увеличение площади особо охраняемых природных территорий, сохранение существующих уникальных природных комплексов.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
			803 0603 1220170400 200	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	
Мероприятие 2.1.1	Стратегический проект «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны «Северный лес»	Разработка проектной документации на благоустройство территории ООПТ «Северный лес»	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		8 190,5	0,0	8 190,5	8 190,5	0,0	8 190,5
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	8 190,5	0,0	8 190,5	8 190,5	0,0	8 190,5
			803 0603 1220170400 200	8 190,5	0,0	8 190,5	8 190,5	0,0	8 190,5	
Мероприятие 2.1.2	Уходные работы на особо охраняемых природных территориях областного значения	1. Проведение уходных работ по уборке мусора и валежника на особо охраняемой природной территории областного значения «Северный лес». 2. Проведение уходных работ на территории земельного участка, расположенного в границах природного парка областного значения «Лесопарк Оптимистов»	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		2 591,8	0,0	2 591,8	2 591,8	0,0	2 591,8
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	2 591,8	0,0	2 591,8	2 591,8	0,0	2 591,8
			803 0603 1220170400 200	2 591,8	0,0	2 591,8	2 591,8	0,0	2 591,8	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 2.1.3	Уходные работы на территории Нижнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Проведение уходных работ на территории Нижнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
				803 0603 1220170400 200	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Мероприятие 2.1.4	Изготовление и установка информационных знаков на особо охраняемых природных территориях	Выполнение работ по изготовлению и установке шлагбаума и информационных знаков для обозначения границ особо охраняемых природных территорий Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		1 023,3	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	1 023,3
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	1 023,3	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	1 023,3
				803 0603 1220170400 200	1 023,3	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	1 023,3
Мероприятие 2.1.5	Обследование существующих особо охраняемых территорий областного значения	1. Обследование памятника природы областного значения «Парк-усадьба с. Калиново» в Новохоперском муниципальном районе Воронежской области с целью дальнейшего проведения уходных работ. 2. Обследование земельного участка, расположенного в границах природного парка «Лесопарк Оптимистов» с целью проведения уходных работ по вырубке аварийных и сухостойных зеленых насаждений и оценке объемов мусора и валежника	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
				803 0603 1220170400 200	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
Мероприятие 2.1.6	Подготовка форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования	Выполнение работ по подготовке форм графического описания местоположения границ для государственного природного заказника областного значения «Хоперский», охранной зоны памятника природы областного значения «Урочище «Семидубравное» и перспективных особо охраняемых природных территорий областного значения «Яр ясиновский», «Дерезовский»	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		94,4	0,0	94,4	94,4	0,0	94,4
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	94,4	0,0	94,4	94,4	0,0	94,4
				803 0603 1220170400 200	94,4	0,0	94,4	94,4	0,0	94,4
Основное мероприятие 2.2	Сохранение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам	1. Мониторинг фауны рукокрылых на территории Каширского, Нижнедевицкого, Хохольского муниципальных районов Воронежской области. 2. Издание книги «Кадастр наземных позвоночных животных Воронежской области».	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		406,8	106,8	300,0	406,8	106,8	300,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	406,8	106,8	300,0	406,8	106,8	300,0
				803 0603 1220259200 200	106,8	106,8	0,0	106,8	106,8	0,0
				803 0603 1220270390 200	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Основное мероприятие 2.3	Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	Расчистка береговой полосы водного объекта рыбохозяйственного значения реки Усманка от мусора	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0
				803 0603 1220359100 200	113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0
Основное мероприятие 2.4	Развитие автономного учреждения Воронежской области «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова»	Улучшение условий для содержания животных на территории автономного учреждения Воронежской области «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова», для обеспечения безопасности учреждения, благоустройство территории.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5	Развитие бюджетного учреждения Воронежской области «Ломовский природный ландшафтный парк»	1. Сохранение и развитие природного парка. 2. Выполнение работ и оказание услуг в сфере организации и развития системы экологического образования, экологического просвещения и формирования экологической культуры в обществе. 3. Создание условий для регулируемого туризма и отдыха.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	1. Ведение информационных ресурсов оценки минерально-сырьевого баланса Воронежской области 2. Достижение планового значения целевого показателя подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
				803 0404 1230270390 200	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Основное мероприятие 3.1	Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала Воронежской области	Выполнение работ по геолого-экономической оценке минерально-сырьевого потенциала Воронежской области.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3.2	Геологическое изучение территорий и поисково-оценочные работы	Составление и ведение государственного кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
			803 0404 1230270390 200	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	
Подпрограмма 4	Развитие водохозяйственного комплекса и использование водных ресурсов	1. Мероприятия обеспечивающие устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем, снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и улучшение экологического состояния водных объектов. 2. Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		135 785,0	88 891,8	46 893,2	135 785,0	88 891,8	46 893,2
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	135 785,0	88 891,8	46 893,2	135 785,0	88 891,8	46 893,2
			803 0406 1240151280 200	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0	
			803 0406 1240370390 200	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0	
			803 0406 1240451280 200	11 462,6	11 462,6	0,0	11 462,6	11 462,6	0,0	
			803 0406 1240470390 200	4 932,6	0,0	4 932,6	4 932,6	0,0	4 932,6	
			803 0406 1240478980 500	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
			803 0406 12404R0160 200	12 786,4	10 868,4	1 918,0	12 786,4	10 868,4	1 918,0	
			803 0406 12404R0160 500	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3	
			803 0406 1240572130 200	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3	
803 0406 124G850900 200	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0				
Основное мероприятие 4.1	Осуществление мер по охране водных объектов	Сохранение и восстановление водных объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них, за счет установления водоохраных зон	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии	Всего:	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
			803 0406 1240151280 200	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0	
Мероприятие 4.1.1	Определение границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос	Завершение работ по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек Белая, Сухая Березовка, Большая Алабушка, Васильевка, Боршевка, Гнилая Россошь, Еманча, Кардаил, Кондрашкин Лог, Коневка, Красная, Курлак, Малая Алабушка, Малая Меженка, Малый Курлак, Матреничка, Матюшина, Мечеть, Свиноуха и Сухая Чигла в пределах Воронежской области. Завершение работ по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос балок Березовка, Таловая, рек Анна, Буравль, Добринка, Красная, Малый Эртиль, Озерки, Паневка, Паника, Терновка, Топка, ручья Таволжанка в пределах Воронежской области. Завершение работ по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос балок Махов, Яр Даниловский, оврага Придорожный, рек Быстрик, Ивница, Казинка, Криница, Овчинная, Ольшанка (Нижедевицкого района), Ольшанка (Семилукского района), Потаповская, Серебрянка, Сухая Верейка, Трещевка, реки без названия у с. Раздолье (р. Камышовка), реки Яр Сухой Донец, ручья Меловой в пределах Воронежской области. Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек Добринка, Красная, Паника в пределах Воронежской области. Выполнение работ по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос балки Махов, рек Криница, Ольшанка (Нижедевицкого района), Яр Сухой Донец в пределах Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
			803 0406 1240151280 200	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0	
			803 0406 1240151280 200	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0	
Основное мероприятие 4.2	Оптимизация пропускной способности русел рек	Проведение работ в 2021 году не предусмотрено	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб						
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей			
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам		
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Основное мероприятие 4.3	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	Разработка проектной документации и выполнение работ по расчистке водных объектов с целью их восстановления и экологической реабилитации	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0	
				Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
				803 0406 1240370390 200	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0	
Мероприятие 4.3.1	Расчистка русел рек с целью экологической реабилитации водных объектов на территории Воронежской области	1. Выполнение работ по расчистке русла реки Усмань в районе с. Горки Новоусманского муниципального района Воронежской области. 2. Выполнение работ по расчистке русла реки Тавровка на территории г.о.г. Воронеж	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0	
				Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
				803 0406 1240370390 200	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0	
Основное мероприятие 4.4	Защита от негативного воздействия вод	1. Выполнение работ, направленных на повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	54 676,4	42 726,5	11 949,9	54 676,4	42 726,5	11 949,9	
				Всего:	54 676,4	42 726,5	11 949,9	54 676,4	42 726,5	11 949,9	
				803 0406 1240451280 200	11 462,6	11 462,6	0,0	11 462,6	11 462,6	0,0	
				803 0406 1240470390 200	4 932,6	0,0	4 932,6	4 932,6	0,0	4 932,6	
				803 0406 1240478980 500	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
				803 0406 12404R0651 200	12 786,4	10 868,4	1 918,0	12 786,4	10 868,4	1 918,0	
				803 0406 12404R0651 500	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3	
Мероприятие 4.4.1	Расчистка русел рек Воронежской области с целью защиты от негативного воздействия вод (включая ПИР)	1. Выполнение работ по расчистке русла реки Богучарка в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области, в том числе разработка проектной документации. 2. Выполнение работ по расчистке русла реки Подгорная на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области. 3. Выполнение работ по расчистке реки Толучеевка в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	16 010,5	11 462,6	4 547,9	16 010,5	11 462,6	4 547,9	
				Всего:	16 010,5	11 462,6	4 547,9	16 010,5	11 462,6	4 547,9	
				803 0406 1240451280 200	11 462,6	11 462,6	0,0	11 462,6	11 462,6	0,0	
				803 0406 1240470390 200	4 547,9	0,0	4 547,9	4 547,9	0,0	4 547,9	
Мероприятие 4.4.2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности	1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Борщев Лог на границе Аннинского и Эртильского муниципальных районов Воронежской области 2. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Мокренькая на границе Таловского и Аннинского муниципальных районов Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	13 171,1	10 868,4	2 302,7	13 171,1	10 868,4	2 302,7	
				Всего:	13 171,1	10 868,4	2 302,7	13 171,1	10 868,4	2 302,7	
				803 0406 12404R0651 200	12 786,4	10 868,4	1 918,0	12 786,4	10 868,4	1 918,0	
				803 0406 1240470390 200	384,7	0,0	384,7	384,7	0,0	384,7	
Мероприятие 4.4.3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на среднем и нижнем пруду «Балки песчаная» Эртильского муниципального района Воронежской области. 2. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на балке Синявский Лог (створ № 2) и на логе «Синявский» створ 3 Таловского муниципального района Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3	
				Всего:	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3	
				803 0406 12404R0651 500	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3	
Мероприятие 4.4.4	Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Воронежской области	1. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на р. Воронов с. Покровка Плясоватского с.п. Верхнехавского района Воронежской области. 2. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда Вятский на балке Казачий Лог Александровского с.п. Таловского района Воронежской области. 3. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда Шанинский Октябрьского с.п. Панинского района Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
				Всего:	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
				803 0406 1240478980 500	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	
Основное мероприятие 4.5	Сохранение уникальных водных объектов Воронежской области	Разработка проектной документации и выполнение работ по берегоукреплению и расчистке водных объектов с целью их сохранения	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3	
				Всего:	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3	
				803 0406 1240572130 200	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 4.5.1	Разработка проектной документации на расчистку русел рек с целью сохранения уникальных водных объектов на территории Воронежской области	1. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации для выполнения работ по расчистке русла реки Осередь на территории Воронцовского с.п. Павловского муниципального района Воронежской области. 2. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации для выполнения работ по расчистке русла реки Осередь на территории г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		13 120,5	0,0	13 120,5	13 120,5	0,0	13 120,5
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	13 120,5	0,0	13 120,5	13 120,5	0,0	13 120,5
			803 0406 1240572130 200		13 120,5	0,0	13 120,5	13 120,5	0,0	13 120,5
Мероприятие 4.5.2	Берегоукрепление и благоустройство реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Выполнение работ по берегоукреплению и благоустройству реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского муниципальных районов Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		2 091,8	0,0	2 091,8	2 091,8	0,0	2 091,8
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	2 091,8	0,0	2 091,8	2 091,8	0,0	2 091,8
			803 0406 1240572130 200		2 091,8	0,0	2 091,8	2 091,8	0,0	2 091,8
Основное мероприятие 4.6	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	Расчистка русла р. Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
			803 0406 124G850900 200		39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
Мероприятие 4.6.1	Расчистка русла реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Выполнение работ по расчистке русла реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского муниципальных районов Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
			803 0406 124G850900 200		39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
Подпрограмма 5	Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов	1. Проведение мероприятий направленных на устойчивое существование и устойчивое использование охотничьих ресурсов. 2. Достижение планового значения целевого показателя подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		800,0	500,0	300,0	800,0	500,0	300,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	800,0	500,0	300,0	800,0	500,0	300,0
			803 0603 1250259700 200		800,0	500,0	300,0	800,0	500,0	300,0
Основное мероприятие 5.1	Проведение территориального охотустройства	Разработка Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
			803 0603 1250170390 200		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Основное мероприятие 5.2	Обеспечение оптимальной численности охотничьих ресурсов	1. Проведение мероприятий по обеспечению рационального ведения охотничьего хозяйства, поддержанию оптимальной численности охотничьих ресурсов.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
			803 0603 1250259700 200		500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Мероприятие 5.2.1	Поддержание оптимальной численности охотничьих ресурсов	Изготовление и установка солонцов для выкладки минеральной подкормки для зайца-русака на территории общедоступных охотничьих угодий Подгоренского, Павловского и Верхнемамонского муниципальных районов Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
			803 0603 1250259700 200		500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации государственной программы	1. Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение экологической обстановки в Воронежской области, обеспечение задач и функций департамента 2. Достижение планового значения целевого показателя подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		177 508,8	13 221,4	164 287,4	177 508,8	13 221,4	164 287,4
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего:	177 508,8	13 221,4	164 287,4	177 508,8	13 221,4	164 287,4
			803 0605 1260172010 100		46 679,0	0,0	46 679,0	46 679,0	0,0	46 679,0
			803 0605 1260172010 200		2 544,0	0,0	2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0
			803 0605 1260172010 800		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
			803 0113 1260200590 600		4 493,4	0,0	4 493,4	4 493,4	0,0	4 493,4
			803 0603 1260200590 100		13 256,0	0,0	13 256,0	13 256,0	0,0	13 256,0
			803 0603 1260200590 200		10 132,4	0,0	10 132,4	10 132,4	0,0	10 132,4
			803 0603 1260200590 800		22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
			803 0603 1260272210 600		48 617,5	0,0	48 617,5	48 617,5	0,0	48 617,5
			803 0603 1260272220 600		38 533,1	0,0	38 533,1	38 533,1	0,0	38 533,1
			803 0603 1260359700 100		11 070,0	11 070,0	0,0	11 070,0	11 070,0	0,0
803 0603 1260359700 200		2 151,4	2 151,4	0,0	2 151,4	2 151,4	0,0			

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
федеральный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 6.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей	1. Осуществление финансирования: на фонд оплаты труда, страховые взносы и прочие выплаты сотрудникам департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, затраты на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		49 233,0	0,0	49 233,0	49 233,0	0,0	49 233,0
				Всего:	49 233,0	0,0	49 233,0	49 233,0	0,0	49 233,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1260172010 100	46 679,0	0,0	46 679,0	46 679,0	0,0	46 679,0
				803 0605 1260172010 200	2 544,0	0,0	2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0
			803 0605 1260172010 800	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	
Основное мероприятие 6.2	Финансовое обеспечение подведомственных учреждений	1. Выполнение государственного задания и уставной деятельности подведомственными учреждениями.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		115 054,4	0,0	115 054,4	115 054,4	0,0	115 054,4
				Всего:	115 054,4	0,0	115 054,4	115 054,4	0,0	115 054,4
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0113 1260200590 600	4 493,4	0,0	4 493,4	4 493,4	0,0	4 493,4
				803 0603 1260200590 100	13 256,0	0,0	13 256,0	13 256,0	0,0	13 256,0
				803 0603 1260200590 200	10 132,4	0,0	10 132,4	10 132,4	0,0	10 132,4
				803 0603 1260200590 800	22,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0
				803 0603 1260272210 600	48 617,5	0,0	48 617,5	48 617,5	0,0	48 617,5
			803 0603 1260272220 600	38 533,1	0,0	38 533,1	38 533,1	0,0	38 533,1	
Основное мероприятие 6.3	Осуществление переданных полномочий	1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению федерального государственного охотничьего надзора на территории Воронежской области.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		13 221,4	13 221,4	0,0	13 221,4	13 221,4	0,0
				Всего:	13 221,4	13 221,4	0,0	13 221,4	13 221,4	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0603 1260359700 100	11 070,0	11 070,0	0,0	11 070,0	11 070,0	0,0
				803 0603 1260359700 200	2 151,4	2 151,4	0,0	2 151,4	2 151,4	0,0
Подпрограмма 7	Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	1. Минимизация воздействия отходов на окружающую среду за счет совершенствования региональной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами 2. Достижение плановых значений целевых показателей подпрограммы в 2021 году.	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		273 572,0	0,0	273 572,0	273 572,0	0,0	273 572,0
				Всего:	273 572,0	0,0	273 572,0	273 572,0	0,0	273 572,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1270140090 400	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
				803 0605 1270378740 500	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Основное мероприятие 7.1	Строительство и развитие межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов производства и потребления	1. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в муниципальных районах Воронежской области. 2. Строительство полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в муниципальных районах Воронежской области	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
				Всего:	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1270140090 400	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
Мероприятие 7.1.1.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Поворинского муниципального района, в том числе разработка проектной документации	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		104 547,0	0,0	104 547,0	104 547,0	0,0	104 547,0
				Всего:	104 547,0	0,0	104 547,0	104 547,0	0,0	104 547,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1270140090 400	104 547,0	0,0	104 547,0	104 547,0	0,0	104 547,0
Мероприятие 7.1.2.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Калачевском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Калачевского муниципального района, в том числе разработка проектной документации	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		121 825,0	0,0	121 825,0	121 825,0	0,0	121 825,0
				Всего:	121 825,0	0,0	121 825,0	121 825,0	0,0	121 825,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1270140090 400	121 825,0	0,0	121 825,0	121 825,0	0,0	121 825,0
Мероприятие 7.1.3.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бобровском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Разработка проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Бобровского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0
				Всего:	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	803 0605 1270140090 400	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ожидаемый непосредственный результат реализации государственной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Код бюджетной классификации (в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете, далее - КБК)	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
					согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
					Всего	в том числе по источникам		Всего	в том числе по источникам	
						федеральный бюджет	областной бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 7.1.4.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Разработка проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Бутурлиновского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		7 963,0	0,0	7 963,0	7 963,0	0,0	7 963,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	7 963,0	0,0	7 963,0	7 963,0	0,0	7 963,0
			803 0605 1270140090 400	7 963,0	0,0	7 963,0	7 963,0	0,0	7 963,0	
Мероприятие 7.1.5.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Грибановском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Разработка проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Грибановского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0
			803 0605 1270140090 400	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0	
Мероприятие 7.1.6.	Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)	Разработка проектной документации строительства полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		7 723,0	0,0	7 723,0	7 723,0	0,0	7 723,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	7 723,0	0,0	7 723,0	7 723,0	0,0	7 723,0
			803 0605 1270140090 400	7 723,0	0,0	7 723,0	7 723,0	0,0	7 723,0	
Мероприятие 7.1.7.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Разработка проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Подгоренского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		6 064,0	0,0	6 064,0	6 064,0	0,0	6 064,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	6 064,0	0,0	6 064,0	6 064,0	0,0	6 064,0
			803 0605 1270140090 400	6 064,0	0,0	6 064,0	6 064,0	0,0	6 064,0	
Основное мероприятие 7.2	Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов	Выявление объектов несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с целью их ликвидации	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
			803 0605 1270378740 500	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	
Мероприятие 7.2.1.	Рекультивация несанкционированной свалки на территории Панинского муниципального района (включая ПИР)	Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки, расположенной на территории Панинского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
			803 0605 1270378740 500	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	
Мероприятие 7.2.2.	Рекультивация несанкционированной свалки в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района (включая ПИР)	Разработка проектной документации по рекультивации несанкционированной свалки в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
			803 0605 1270378740 500	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
Мероприятие 7.2.3.	Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда	Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда «Иловые карты, расположенные западнее правобережных очистных сооружений ООО «РВК - Воронеж» по улице Антокольского» г.о.г. Воронеж	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0
			803 0605 1270378740 500	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	
Основное мероприятие 7.4	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Строительство объектов обращения с отходами, в том числе полигонов твердых коммунальных отходов с мусоросортировочными комплексами и полигонов твердых коммунальных отходов	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.5	Создание и ведение информационных ресурсов в области обращения с отходами	Актуализация сведений регионального кадастра отходов	Всего, в том числе в разрезе ГРБС:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План реализации государственной программы Воронежской области
"Охрана окружающей среды и природные ресурсы" по статьям расходов на 2021 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Наименование статей расходов	Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы, тыс.руб					
			согласно закону Воронежской области об областном бюджете, тыс.рублей			согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета, тыс.рублей		
			Всего	в том числе по источникам федераль- ный бюджет	областной бюджет	Всего	в том числе по источникам федераль- ный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Охрана окружающей среды и природные ресурсы	Всего, в том числе:	622 586,3	102 833,7	519 752,6	622 586,3	102 833,7	519 752,6
		Государственные капитальные вложения	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	363 014,3	102 833,7	260 180,6	363 014,3	102 833,7	260 180,6
Подпрограмма 1	Регулирование качества окружающей среды	Всего, в том числе:	20 200,0	0,0	20 200,0	20 200,0	0,0	20 200,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	20 200,0	0,0	20 200,0	20 200,0	0,0	20 200,0
Основное мероприятие 1.2.	Мониторинг окружающей среды	Всего, в том числе:	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Мероприятие 1.2.1	Мониторинг водных объектов Воронежской области	Всего, в том числе:	1 040,3	0,0	1 040,3	1 040,3	0,0	1 040,3
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	1 040,3	0,0	1 040,3	1 040,3	0,0	1 040,3
Мероприятие 1.2.2	Мониторинг деятельности природопользователей	Всего, в том числе:	2 159,7	0,0	2 159,7	2 159,7	0,0	2 159,7
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	2 159,7	0,0	2 159,7	2 159,7	0,0	2 159,7
Основное мероприятие 1.3.	Экологическое просвещение	Всего, в том числе:	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
Мероприятие 1.3.1	Ежегодный международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад»	Всего, в том числе:	15 800,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	15 800,0	0,0	15 800,0	15 800,0	0,0	15 800,0
Мероприятие 1.3.2	Областной конкурс на соискание премии правительства	Всего, в том числе:	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
Мероприятие 1.3.3	Доклад о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2020 году	Всего, в том числе:	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1.3.4	Проведение экологических акций	Всего, в том числе:	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
Подпрограмма 2	Сохранение биологического разнообразия	Всего, в том числе:	14 520,5	220,5	14 300,0	14 520,5	220,5	14 300,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	14 520,5	220,5	14 300,0	14 520,5	220,5	14 300,0
Основное мероприятие 2.1	Развитие системы особо охраняемых природных территорий	Всего, в том числе:	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Мероприятие 2.1.1	Стратегический проект «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны «Северный лес»	Всего, в том числе:	8 190,5	0,0	8 190,5	8 190,5	0,0	8 190,5
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	8 190,5	0,0	8 190,5	8 190,5	0,0	8 190,5
Мероприятие 2.1.2	Уходные работы на особо охраняемых природных территориях областного значения	Всего, в том числе:	2 591,8	0,0	2 591,8	2 591,8	0,0	2 591,8
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	2 591,8	0,0	2 591,8	2 591,8	0,0	2 591,8
Мероприятие 2.1.3	Уходные работы на территории Нижнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Всего, в том числе:	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Мероприятие 2.1.4	Изготовление и установка информационных знаков на особо охраняемых природных территориях	Всего, в том числе:	1 023,3	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	1 023,3
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	1 023,3	0,0	1 023,3	1 023,3	0,0	1 023,3
Мероприятие 2.1.5	Обследование существующих особо охраняемых территорий областного значения	Всего, в том числе:	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
Мероприятие 2.1.6	Подготовка форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных	Всего, в том числе:	94,4	0,0	94,4	94,4	0,0	94,4
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	94,4	0,0	94,4	94,4	0,0	94,4
Основное мероприятие 2.2	Сохранение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам	Всего, в том числе:	406,8	106,8	300,0	406,8	106,8	300,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	406,8	106,8	300,0	406,8	106,8	300,0
Основное мероприятие 2.3	Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	Всего, в том числе:	113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	113,7	113,7	0,0	113,7	113,7	0,0
Подпрограмма 3	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	Всего, в том числе:	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
Основное мероприятие 3.2	Геологическое изучение территорий и поисково-оценочные работы	Всего, в том числе:	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 4	Развитие водохозяйственного комплекса и использование водных ресурсов	Всего, в том числе:	135 785,0	88 891,8	46 893,2	135 785,0	88 891,8	46 893,2
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	135 785,0	88 891,8	46 893,2	135 785,0	88 891,8	46 893,2
Основное мероприятие 4.1	Осуществление мер по охране водных объектов	Всего, в том числе:	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
Мероприятие 4.1.1	Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос	Всего, в том числе:	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	6 518,1	6 518,1	0,0	6 518,1	6 518,1	0,0
Основное мероприятие 4.3	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	Всего, в том числе:	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
Мероприятие 4.3.1	Расчистка русел рек с целью экологической реабилитации водных объектов на территории Воронежской области	Всего, в том числе:	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	19 731,0	0,0	19 731,0	19 731,0	0,0	19 731,0
Основное мероприятие 4.4	Защита от негативного воздействия вод	Всего, в том числе:	54 676,4	42 726,5	11 949,9	54 676,4	42 726,5	11 949,9
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	54 676,4	42 726,5	11 949,9	54 676,4	42 726,5	11 949,9
Мероприятие 4.4.1	Расчистка русел рек Воронежской области с целью защиты от негативного воздействия вод (включая ПИР)	Всего, в том числе:	16 010,5	11 462,6	4 547,9	16 010,5	11 462,6	4 547,9
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	16 010,5	11 462,6	4 547,9	16 010,5	11 462,6	4 547,9
Мероприятие 4.4.2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности	Всего, в том числе:	13 171,1	10 868,4	2 302,7	13 171,1	10 868,4	2 302,7
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	13 171,1	10 868,4	2 302,7	13 171,1	10 868,4	2 302,7
Мероприятие 4.4.3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Всего, в том числе:	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	23 994,8	20 395,5	3 599,3	23 994,8	20 395,5	3 599,3
Мероприятие 4.4.4	Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Воронежской области	Всего, в том числе:	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Основное мероприятие 4.5	Сохранение уникальных водных объектов Воронежской области	Всего, в том числе:	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	15 212,3	0,0	15 212,3	15 212,3	0,0	15 212,3
Мероприятие 4.5.1	Разработка проектной документации на расчистку русел рек с целью сохранения уникальных водных объектов на территории Воронежской области	Всего, в том числе:	13 120,5	0,0	13 120,5	13 120,5	0,0	13 120,5
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	13 120,5	0,0	13 120,5	13 120,5	0,0	13 120,5
Мероприятие 4.5.2	Берегоукрепление и благоустройство реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Всего, в том числе:	2 091,8	0,0	2 091,8	2 091,8	0,0	2 091,8
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	2 091,8	0,0	2 091,8	2 091,8	0,0	2 091,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.6	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	Всего, в том числе:	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
Мероприятие 4.6.1	Расчистка русла реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Всего, в том числе:	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	39 647,2	39 647,2	0,0	39 647,2	39 647,2	0,0
Подпрограмма 5	Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов	Всего, в том числе:	800,0	500,0	300,0	800,0	500,0	300,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	800,0	500,0	300,0	800,0	500,0	300,0
Основное мероприятие 5.1	Проведение территориального охотустройства	Всего, в том числе:	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Основное мероприятие 5.2	Обеспечение оптимальной численности охотничьих ресурсов	Всего, в том числе:	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Мероприятие 5.2.1	Поддержание оптимальной численности охотничьих ресурсов	Всего, в том числе:	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации государственной программы	Всего, в том числе:	177 508,8	13 221,4	164 287,4	177 508,8	13 221,4	164 287,4
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	177 508,8	13 221,4	164 287,4	177 508,8	13 221,4	164 287,4
Основное мероприятие 6.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных распорядителей	Всего, в том числе:	49 233,0	0,0	49 233,0	49 233,0	0,0	49 233,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	49 233,0	0,0	49 233,0	49 233,0	0,0	49 233,0
Основное мероприятие 6.2	Финансовое обеспечение подведомственных учреждений	Всего, в том числе:	115 054,4	0,0	115 054,4	115 054,4	0,0	115 054,4
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	115 054,4	0,0	115 054,4	115 054,4	0,0	115 054,4
Основное мероприятие 6.3	Осуществление переданных полномочий	Всего, в том числе:	13 221,4	13 221,4	0,0	13 221,4	13 221,4	0,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	13 221,4	13 221,4	0,0	13 221,4	13 221,4	0,0
Подпрограмма 7	Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	Всего, в том числе:	273 572,0	0,0	273 572,0	273 572,0	0,0	273 572,0
		Государственные капитальные вложения	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Основное мероприятие 7.1	Строительство и развитие межмуниципальных экологических отходовперерабатывающих кластеров; создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов производства и потребления	Всего, в том числе:	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
		Государственные капитальные вложения	259 572,0	0,0	259 572,0	259 572,0	0,0	259 572,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.1.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	104 547,0	0,0	104 547,0	104 547,0	0,0	104 547,0
		Государственные капитальные вложения	104 547,0	0,0	104 547,0	104 547,0	0,0	104 547,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 7.1.2.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	121 825,0	0,0	121 825,0	121 825,0	0,0	121 825,0
		Государственные капитальные вложения	121 825,0	0,0	121 825,0	121 825,0	0,0	121 825,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.3.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бобровском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0
		Государственные капитальные вложения	5 300,0	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	5 300,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.4.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	7 963,0	0,0	7 963,0	7 963,0	0,0	7 963,0
		Государственные капитальные вложения	7 963,0	0,0	7 963,0	7 963,0	0,0	7 963,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.5.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Грибановском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0
		Государственные капитальные вложения	6 150,0	0,0	6 150,0	6 150,0	0,0	6 150,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.6.	Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	7 723,0	0,0	7 723,0	7 723,0	0,0	7 723,0
		Государственные капитальные вложения	7 723,0	0,0	7 723,0	7 723,0	0,0	7 723,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 7.1.7.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Всего, в том числе:	6 064,0	0,0	6 064,0	6 064,0	0,0	6 064,0
		Государственные капитальные вложения	6 064,0	0,0	6 064,0	6 064,0	0,0	6 064,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7.2	Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов	Всего, в том числе:	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	14 000,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Мероприятие 7.2.1.	Рекультивация несанкционированной свалки на территории Панинского муниципального района (включая ПИР)	Всего, в том числе:	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
Мероприятие 7.2.2.	Рекультивация несанкционированной свалки в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района (включая ПИР)	Всего, в том числе:	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Мероприятие 7.2.3.	Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда	Всего, в том числе:	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0
		Государственные капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		НИОКР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ПРОЧИЕ расходы	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0

Ответственные за исполнение мероприятий плана реализации государственной программы Воронежской области
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» на 2021 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные за исполнение	
		Исполнительный орган государственной власти Воронежской области - главный распорядитель средств областного бюджета	Должность, Ф.И.О.
1	2	3	4
Государственная программа	Охрана окружающей среды и природные ресурсы	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Руководитель департамента Н.В. Ветер
Подпрограмма 1	Регулирование качества окружающей среды	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Основное мероприятие 1.2.	Мониторинг окружающей среды	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова Начальник отдела Д.В. Попов
Мероприятие 1.2.1	Мониторинг водных объектов Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 1.2.2	Мониторинг деятельности природопользователей	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Д.В. Попов
Основное мероприятие 1.3.	Экологическое просвещение	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 1.3.1	Ежегодный международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 1.3.2	Областной конкурс на соискание премии правительства	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 1.3.3	Доклад о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2020 году	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 1.3.4	Проведение экологических акций	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Основное мероприятие 1.4.	Привлечение экспертов для проведения государственной экологической экспертизы	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова

1	2	3	4
Подпрограмма 2	Сохранение биологического разнообразия	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Основное мероприятие 2.1	Развитие системы особо охраняемых природных территорий	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.1	Стратегический проект «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны «Северный лес»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.2	Уходные работы на особо охраняемых природных территориях областного значения	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.3	Уходные работы на территории Нижнего парка природного парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.4	Изготовление и установка информационных знаков на особо охраняемых природных территориях	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.5	Обследование существующих особо охраняемых территорий областного значения	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Мероприятие 2.1.6	Подготовка форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Основное мероприятие 2.2	Сохранение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Основное мероприятие 2.3	Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Основное мероприятие 2.4	Развитие автономного учреждения Воронежской области «Воронежский зоопарк имени А.С. Попова»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный
Основное мероприятие 2.5	Развитие бюджетного учреждения Воронежской области «Ломовской природный ландшафтный парк»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела С.В. Гурова
Подпрограмма 3	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный
Основное мероприятие 3.1	Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевого потенциала Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 3.2	Геологическое изучение территорий и поисково-оценочные работы	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Подпрограмма 4	Развитие водохозяйственного комплекса и использование водных ресурсов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный

1	2	3	4
Основное мероприятие 4.1	Осуществление мер по охране водных объектов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.1.1	Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 4.2	Оптимизация пропускной способности русел рек	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 4.3	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.3.1	Расчистка русел рек с целью экологической реабилитации водных объектов на территории Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 4.4	Защита от негативного воздействия вод	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.4.1	Расчистка русел рек Воронежской области с целью защиты от негативного воздействия вод (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.4.2	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в областной собственности	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.4.3	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.4.4	Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 4.5	Сохранение уникальных водных объектов Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.5.1	Разработка проектной документации на расчистку русел рек с целью сохранения уникальных водных объектов на территории Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.5.2	Берегоукрепление и благоустройство реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Основное мероприятие 4.6	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Мероприятие 4.6.1	Расчистка русла реки Икорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.Н. Вострикова
Подпрограмма 5	Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Основное мероприятие 5.1	Проведение территориального охотустройства	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Основное мероприятие 5.2	Обеспечение оптимальной численности охотничьих ресурсов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский

1	2	3	4
Мероприятие 5.2.1	Поддержание оптимальной численности охотничьих ресурсов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента - начальник отдела Г.Д. Побединский
Подпрограмма 6	Обеспечение реализации государственной программы	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Начальник отдела - главный бухгалтер департамента О. В. Крейдина
Основное мероприятие 6.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Начальник отдела - главный бухгалтер департамента О. В. Крейдина
Основное мероприятие 6.2	Финансовое обеспечение подведомственных учреждений	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Начальник отдела - главный бухгалтер департамента О. В. Крейдина
Основное мероприятие 6.3	Осуществление переданных полномочий	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента А.Г. Царев Начальник отдела - главный бухгалтер департамента О. В. Крейдина
Подпрограмма 7	Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный
Основное мероприятие 7.1	Строительство и развитие межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов производства и потребления	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.1.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.2.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.3.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бобровском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.4.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.5.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Грибановском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.6.	Строительство полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.1.7.	Строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Подгоренском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева

1	2	3	4
Основное мероприятие 7.2	Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.2.1.	Рекультивация несанкционированной свалки на территории Панинского муниципального района (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.2.2.	Рекультивация несанкционированной свалки в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района (включая ПИР)	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Мероприятие 7.2.3.	Разработка проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Начальник отдела Н.С. Толчеева
Основное мероприятие 7.4	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.С. Толчеева
Основное мероприятие 7.5	Создание и ведение информационных ресурсов в области обращения с отходами	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области	Заместитель руководителя департамента В.Ю. Калюжный Начальник отдела Н.С. Толчеева

План реализации государственной программы Воронежской области
«Охрана окружающей среды и природные ресурсы» на основе контрольных событий на 2021 год

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»			
ПОДПРОГРАММА 1	Регулирование качества окружающей среды	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2	Мониторинг окружающей среды	x	x
Контрольное событие 1.2.1	Заключен контракт на проведение мониторинга водных объектов	Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (далее - Департамент)	30.09.2021
Контрольное событие 1.2.2	Заключен контракт на проведение мониторинга деятельности природопользователей	Департамент	29.10.2021
Контрольное событие 1.2.3	Приняты и оплачены работы по проведению мониторинга водных объектов	Департамент	01.11.2021
Контрольное событие 1.2.4	Приняты и оплачены работы по проведению мониторинга деятельности природопользователей	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3	Экологическое просвещение	x	x
Контрольное событие 1.3.1	Заключен контракт на проведение ежегодного международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад»	Департамент	27.09.2021
Контрольное событие 1.3.2	Проведен и подведены итоги конкурса на соискание премии правительства Воронежской области за достижения в области экологии и природопользования	Департамент	07.09.2021
Контрольное событие 1.3.3	Подготовлен и издан доклад о состоянии окружающей среды	Департамент	01.07.2021
Контрольное событие 1.3.4	Проведены экологические акции	Департамент	29.10.2021
Контрольное событие 1.3.5	Приняты и оплачены работы по проведению ежегодного международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад»	Департамент	24.12.2021
Контрольное событие 1.3.6	Приняты и оплачены работы по проведению экологических акций	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.4	Привлечение экспертов для проведения государственной экологической экспертизы	x	x
Контрольное событие 1.4.1	Проведена государственная экологическая экспертиза регионального уровня	Департамент	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
ПОДПРОГРАММА 2	Сохранение биологического разнообразия	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1	Развитие системы особо охраняемых природных территорий	x	x
Контрольное событие 2.1.1	Заключен контракт на разработку проектной документации на благоустройство территории ООПТ «Северный лес»	Департамент	17.05.2021

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
	Контрольное событие 2.1.2 Заключен контракт на проведение уходных работ на территории Нижнего парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Департамент	17.09.2021
	Контрольное событие 2.1.3 Заключены контракты на проведение уходных работ на особо охраняемых природных территориях областного значения	Департамент	30.11.2021
	Контрольное событие 2.1.4 Заключены контракты на выполнение работ по обследованию особо охраняемых территорий областного значения	Департамент	01.06.2021
	Контрольное событие 2.1.5 Заключен контракт на установку информационных знаков на особо охраняемых природных территориях	Департамент	01.06.2021
	Контрольное событие 2.1.6 Заключен контракт на выполнение работ по подготовке форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории	Департамент	25.03.2021
	Контрольное событие 2.1.7 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации на благоустройство территории ООПТ «Северный лес»	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 2.1.8 Приняты и оплачены уходные работы на территории Нижнего парка областного значения «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)»	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 2.1.9 Приняты и оплачены уходные работы на особо охраняемых природных территориях областного значения	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 2.1.10 Приняты и оплачены работы по обследованию особо охраняемых природных территорий	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 2.1.11 Приняты и оплачены работы по установке информационных знаков на особо охраняемых природных территориях	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 2.1.12 Приняты и оплачены работы по подготовке форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2	Сохранение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам	x	x
	Контрольное событие 2.2.1 Заключен контракт на проведение исследований фауны рукокрылых	Департамент	30.06.2021
	Контрольное событие 2.2.2 Заключен контракт на издание книги «Кадастр наземных позвоночных животных Воронежской области»	Департамент	30.06.2021
	Контрольное событие 2.2.3 Приняты и оплачены работы по проведению исследования фауны рукокрылых	Департамент	24.12.2021

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
	Контрольное событие 2.2.4 Приняты и оплачены работы по изданию книги «Кадастр наземных позвоночных животных Воронежской области»	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.3	Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	x	x
	Контрольное событие 2.3.1 Заключен контракт на расчистку береговой полосы р.Усманка	Департамент	27.08.2021
	Контрольное событие 2.3.2 Приняты и оплачены работы по расчистке береговой полосы р.Усманка	Департамент	24.12.2021
ПОДПРОГРАММА 3	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.2	Геологическое изучение территорий и поисково-оценочные работы	x	x
	Контрольное событие 3.2.1 Заключен контракт на выполнение работ по составлению и ведению государственного кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Воронежской области	Департамент	08.10.2021
	Контрольное событие 3.2.2 Приняты и оплачены работы по составлению и ведению государственного кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых Воронежской области	Департамент	24.12.2021
ПОДПРОГРАММА 4	Развитие водохозяйственного комплекса и использование водных ресурсов	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1	Осуществление мер по охране водных объектов	x	x
	Контрольное событие 4.1.1 Заключены контракты на выполнение работ по определению местоположений береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах Воронежской области	Департамент	23.04.2021
	Контрольное событие 4.1.2 Приняты и оплачены работы по определению местоположений береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в пределах Воронежской области	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	x	x
	Контрольное событие 4.3.1 Приняты и оплачены работы по расчистке русла р. Усмань в районе с. Горки Новоусманского района Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.3.2 Заключен контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Тавровка на территории г.о.г. Воронеж	Департамент	27.08.2021
	Контрольное событие 4.3.3 Приняты и оплачены работы первого этапа расчистки русла реки Тавровка на территории г.о.г. Воронеж	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.4	Защита от негативного воздействия вод	x	x
	Контрольное событие 4.4.1 Приняты и оплачены работы по разработке проектной документации по расчистке русла реки Богучарка в г. Богучар Богучарского муниципального района	Департамент	01.09.2021

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
	Контрольное событие 4.4.2 Заключен контракт на проведение работ по расчистке русла реки Богучарка в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области	Департамент	30.09.2021
	Контрольное событие 4.4.3 Приняты и оплачены работы первого этапа расчистки русла реки Богучарка в г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.4 Заключен контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Подгорная на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области	Департамент	30.07.2021
	Контрольное событие 4.4.5 Приняты и оплачены работы первого этапа расчистки русла реки Подгорная на территории Калачеевского муниципального района Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.6 Приняты и оплачены работы по расчистке реки Толучеевка в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.7 Приняты и оплачены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Борщев Лог на границе Аннинского и Эртильского муниципальных районов Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.8 Приняты и оплачены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на балке Мокренькая на границе Таловского и Аннинского муниципальных районов Воронежской области	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.9 Приняты и оплачены работы в целях исполнения которых предоставлена субсидия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.4.10 Приняты и оплачены работы в целях исполнения которых предоставлена субсидия на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.5	Сохранение уникальных водных объектов Воронежской области	х	х
	Контрольное событие 4.5.1 Заключены контракты на разработку проектной документации по расчистке русла р. Осередь	Департамент	01.06.2021
	Контрольное событие 4.5.2 Приняты и оплачены работы по разработке проектной документации по расчистке русла р. Осередь	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 4.5.3 Приняты и оплачены работы по берегоукреплению и благоустройству реки Игорец на территории Бобровского и Лискинского муниципальных районов Воронежской области	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.6	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»	х	х

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
	Контрольное событие 4.6.1 Приняты и оплачены работы по расчистке русла р. Игорец на территории Бобровского и Лискинского районов Воронежской области	Департамент	24.12.2021
ПОДПРОГРАММА 5	Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1	Проведение территориального охотустройства	x	x
	Контрольное событие 5.1.1 Заключен контракт на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий	Департамент	27.08.2021
	Контрольное событие 5.1.2 Приняты и оплачены работы по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий	Департамент	24.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.2	Обеспечение оптимальной численности охотничьих ресурсов	x	x
	Контрольное событие 5.2.1 Заключен контракт на изготовление и установку солонцов для выкладки минеральной подкормки для зайца-русака на территории общедоступных охотничьих угодий	Департамент	30.04.2021
	Контрольное событие 5.2.2 Приняты и оплачены работы по изготовлению и установке солонцов для выкладки минеральной подкормки для зайца-русака на территории общедоступных охотничьих угодий	Департамент	24.12.2021
ПОДПРОГРАММА 6	Обеспечение реализации государственной программы	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей	x	x
	Контрольное событие 6.1.1 Реализованы установленные полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования	Департамент	30.12.2021
	Контрольное событие 6.1.2 Перечислены обязательные налоговые платежи, предусмотренные действующим законодательством	Департамент	30.12.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.2	Финансовое обеспечение подведомственных учреждений	x	x
	Контрольное событие 6.2.1 Проведены рейдовые мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания на территории Воронежской области КУ ВО «Охрана животного мира»	Департамент	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021
	Контрольное событие 6.2.2 Организованы и проведены эколого-просветительские мероприятия на территории АУ ВО «Воронежский зоопарк им А.С. Попова»	Департамент	31.12.2021
	Контрольное событие 6.2.3 Организованы и проведены эколого-просветительские мероприятия БУ ВО «Ломовской природный ландшафтный парк»	Департамент	31.12.2021
	Контрольное событие 6.2.4 Проведен отбор проб на химический анализ БУ ВО «Центр лабораторных исследований»	Департамент	31.12.2021
	Контрольное событие 6.2.5 Выполнены показатели, установленные государственными заданиями, и освоены субсидии, выделяемые на исполнение государственных заданий	Департамент	30.12.2021

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.3	Осуществление переданных полномочий	x	x
	Контрольное событие 6.3.1. Возбуждены дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов	Департамент	31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021
ПОДПРОГРАММА 7	Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	x	x
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7.1	Строительство и развитие межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров; создание и развитие производственных мощностей по переработке отходов производства и потребления	x	x
	Контрольное событие 7.1.1 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Поворинского муниципального района	Департамент	13.08.2021
	Контрольное событие 7.1.2 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Калачеевского муниципального района	Департамент	13.08.2021
	Контрольное событие 7.1.3 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Бобровского муниципального района	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 7.1.4 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Бутурлиновского муниципального района	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 7.1.5 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Грибановского муниципального района	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 7.1.6 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО на территории Россошанского муниципального района	Департамент	24.12.2021
	Контрольное событие 7.1.7 Приняты и оплачены работы по выполнению проектной документации строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса на территории Подгоренского муниципального района	Департамент	24.12.2021
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7.2	Ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе несанкционированного размещения отходов	x
	Контрольное событие 7.2.1 Заключено соглашение с Воробьевским муниципальным районом на разработку проектной документации для рекультивации несанкционированной свалки в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района	Департамент	06.08.2021

Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события	Исполнитель	Наступление контрольного события
1	2	3	4
	Контрольное событие 7.2.2 Заключено соглашение с Панинским муниципальным районом на разработку проектной документации для рекультивации несанкционированной свалки, расположенной на территории Панинского муниципального района	Департамент	06.08.2021
	Контрольное событие 7.2.3 Заключено соглашение с г.о.г. Воронеж на разработку проектной документации по ликвидации объекта накопленного вреда г.о.г. Воронеж	Департамент	06.08.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7.4	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	х	х
	Контрольное событие 7.4.1 Направлен запрос администрациям муниципальных образований о выявлении новых источников образования отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	Департамент	20.08.2021
	Контрольное событие 7.4.2 Предоставлена информация администрациями муниципальных образований на запрос о выявлении новых источников образования отходов, мест накопления отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов	Департамент	15.09.2021
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7.5	Создание и ведение информационных ресурсов в области обращения с отходами	х	х
	Контрольное событие 7.5.1 Предоставлена информация по результатам сбора сведений об условиях и конкретных объектах размещения отходов органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	Департамент	01.02.2021
	Контрольное событие 7.5.2 Предоставлены данные по установленным формам кадастра организациями, осуществляющими деятельность по обращению с отходами производства и потребления	Департамент	25.03.2021
	Контрольное событие 7.5.3 Актуализированы сведения регионального кадастра отходов	Департамент	01.04.2021