

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Банни Игорь Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 70bfec170fbee8062689e4c5aee6feb
 Владелец: Банни Игорь Николаевич
 Действителен: с 19.12.2023 по 13.03.2025
 Дата подписания: 21.08.2024

Дата утверждения паспорта: 30.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Попов Владимир Борисович		Заместитель председателя Правительства Воронежской области	
Руководитель регионального проекта	Банни Игорь Николаевич		Министр	
Администратор регионального проекта	Нехаенко Наталья Евгеньевна		Заместитель министра здравоохранения Воронежской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Задача «Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям»													
1.1.	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов	РП	Процент	98,3	2022	89	90	91	92	93	94	95		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1.	Задача «Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям»															
1.1.	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов	РП	Процент	88	88,1	88,2	88,3	88,4	88,5	88,6	88,7	88,8	88,9	89	89	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям															
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	X	Единица	0	2021	5	5	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Федеральный	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
1.1.1.	Закупка медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию.															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.									
1.	Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям	205 765,00	184 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 141,70
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	205 765,00	184 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 141,70
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	205 765,00 176 957,90	184 376,70 154 876,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390 141,70 331 834,30

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		205 765,00	184 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 141,70
Бюджет субъекта Российской Федерации		205 765,00	184 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 141,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Региональный проект «Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оснащены (дооснащены и (или) переснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	0,00	18 000,00	36 000,00	54 000,00	72 000,00	90 000,00	108 000,00	126 000,00	144 000,00	162 000,00	180 000,00	205 765,00
ИТОГО:		0,00	18 000,00	36 000,00	54 000,00	72 000,00	90 000,00	108 000,00	126 000,00	144 000,00	162 000,00	180 000,00	205 765,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение доступности медицинской реабилитации, в том числе детям										
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Нехаенко Наталья Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Воронежской области	X	X	X	390 141,70	Отчет Закупка медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию.
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в 2024 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Нехаенко Наталья Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Воронежской области	X	X	X	205 765,00	Отчет Закупка медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию.
1.1.K.1	Проведен аудит существующих ресурсов в системе медицинской реабилитации (потребность в медицинской реабилитации, оснащенность, коучный фонд, кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации)	X	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Иной документ Скриншот данных информационной системы
1.1.K.2	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о числе отделений дневного стационара и амбулаторных отделений медицинской реабилитации (третий этап медицинской реабилитации), оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в 2024 году	X	20.02.2024	1.1.K.1.	1.1.K.4.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	План-график закупок Ресурсовая запись в системе
1.1.K.3	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о числе отделений ранней медицинской реабилитации (первый этап медицинской реабилитации), оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в 2024 году	X	15.05.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Иной документ Ресурсовая запись в системе

1.1.K4	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о числе стационарных отделений медицинской реабилитации (второй этап медицинской реабилитации), оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в 2024 году	X	13.12.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Письмо служебное Реестровая запись в системе
1.1.K5	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	X	25.12.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Иной документ Реестровая запись в системе
1.1.K6	Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (в части результата соответствующего проекта)	X	27.12.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Отчет Скриншот данных информационной системы
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в 2025 году реализации	01.01.2022	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Нехаенко Наталья Евгеньевна - Заместитель министра здравоохранения Воронежской области	X	X	X	184 376,70	Отчет Закупка медицинских изделий для медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию.
1.1.K1	Утверждены дорожные карты оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации	X	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Соглашение Скриншот данных информационной системы
1.1.K2	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	X	20.02.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Письмо служебное Реестровая запись в системе
1.1.K3	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	X	15.05.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Иной документ Реестровая запись в системе

1.1.K.4	Заключены контракты не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) в рамках реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	X	11.08.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Акт приема-передачи Реестровая запись в системе
1.1.K.5	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	X	18.11.2025	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Письмо служебное Реестровая запись в системе
1.1.K.6	Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	X	29.12.2025	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Нехаенко Наталья Евгеньевна	X	X	X	X	Отчет Скриншот данных информационной системы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям□

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11