

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание условий для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Миньков Михаил Алексеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 2dc1688b1dae2ce7bae7de41634dce9e
 Владелец: Миньков Михаил Алексеевич
 Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
 Дата подписания: 12.09.2024

Дата утверждения паспорта: 16.09.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Логвинов Виктор Иванович		Заместитель председателя правительства Воронежской области	
Руководитель регионального проекта	Миньков Михаил Алексеевич		Руководитель управления ветеринарии Воронежской области	
Администратор регионального проекта	Ратных Ольга Александровна		Заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы дополнительные места для содержания животных без владельцев»					
1.1.	Прирост количества животных без владельцев, подвергнутых стерилизации	РП	Процент	0	2023	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Созданы дополнительные места для содержания животных без владельцев»															
1.1.	Прирост количества животных без владельцев, подвергнутых стерилизации	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Созданы дополнительные места для содержания животных без владельцев								
1.1.	Построен приют для животных	X	Единица	0	2023	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Прирост количества животных без владельцев, подвергнутых стерилизации
1.1.1.	Завершено строительство приюта для животных								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Созданы дополнительные места для содержания животных без владельцев										
1.1.	Построен приют для животных	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Ратных Ольга Александровна - Заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области	X	X	X	2 040,50	Акт выполненных работ Завершено строительство приюта для животных
1.1.	Построен приют для животных в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Ратных Ольга Александровна - Заместитель руководителя управления ветеринарии Воронежской области	X	X	X	2 040,50	Акт выполненных работ Завершено строительство приюта для животных
1.1.K.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.4	Заклчение органа государственного строительного надзора получено	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заклчение
1.1.K.5	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заклчение

1.1.K.6	Произведена оплата по контракту на выполнение работ по строительству	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.1.	Строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Жебин Виталий Анатольевич				2 040,50	Акт выполненных работ
1.1.1.K.1.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.05.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.2.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.07.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.3.	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.08.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.1.K.4.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	30.09.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.5.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	15.10.2024	X	X	Жданова Наталья Викторовна	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.K.6.	Произведена оплата по контракту на выполнение работ по строительству	X	16.12.2024	X	X	Колесникова Лариса Витальевна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

Создание условий для
организации мероприятий
при осуществлении
деятельности по
обращению с животными
без владельцев

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024
1	2	3	4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
проекта

Создание условий для
организации мероприятий
при осуществлении
деятельности по
обращению с животными
без владельцев

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024
1	2	3	4	5
1. Созданы дополнительные места для содержания животных без владельцев				
1.1. Построен приют для животных				
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1
город Воронеж	Единица	0	2023	1