

2.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области	X	Единица	0	2022	1	2	3	4	5	6	7	Проведение массовых мероприятий	Региональный	Охват участников мероприятий по сохранению и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации
2.1.1.	Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Созданы условия для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, сформированы межкультурная толерантность и позитивное, дружественное отношение к представителям разных наций и этносов, осуществлена успешная социальная и культурная интеграция и адаптация трудовых мигрантов на территории Воронежской области	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	3 220,00
1.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических отношений	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	3 220,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	3 220,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Осуществлено сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 800,00
2.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 800,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2 800,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	6 020,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	6 020,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических) отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Созданы условия для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, сформированы межкультурная толерантность и позитивное, дружелюбное отношение к представителям разных наций и этносов, осуществлена успешная социальная и культурная интеграция и адаптация трудовых мигрантов на территории Воронежской области												
1.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических) отношений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
2.	Осуществлено сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации												
2.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	860,00	860,00	860,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Эта задача была импортирована из СЭ в структуру или из структуры в СЭ, но позже удалена из источника										
2.	Эта задача была импортирована из СЭ в структуру или из структуры в СЭ, но позже удалена из источника										
3.	Созданы условия для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, сформированы межкультурная толерантность и позитивное, дружелюбное отношение к представителям разных наций и этносов, осуществлена успешная социальная и культурная интеграция и адаптация трудовых мигрантов на территории Воронежской области										
3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических) отношений	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	3 220,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических) отношений в 2024 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей

3.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.K.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2024	3.1.K.1.	3.1.K.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.K.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2024	3.1.K.1.	3.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2024	3.1.K.3.	3.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.K.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2024	3.1.K.4.	3.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.K.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2024	3.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных межэтнических отношений в 2025 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.K.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2025	3.1.K.1.	3.1.K.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.K.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2025	3.1.K.1.	3.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ

3.1.К.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2025	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2025	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2025	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в 2026 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2026	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.К.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2026	3.1.К.1.	3.1.К.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2026	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2026	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме

3.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2026	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в 2027 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2027	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.К.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2027	3.1.К.1.	3.1.К.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2027	3.1.К.3.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2027	3.1.К.4.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2027	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ

3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в 2028 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2028	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.К.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2028	3.1.К.1.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2028	3.1.К.3.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2028	3.1.К.4.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2028	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ

3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в 2029 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2029	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.К.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2029	3.1.К.1.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.К.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2029	3.1.К.3.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.К.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2029	3.1.К.4.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.К.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2029	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ

3.1.	Проведены мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, проживающего на территории Воронежской области, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в 2030 году реализации	01.01.2024	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	460,00	Иной документ Обеспечено формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни; сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области; популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области, приобщение населения к культурным и ремесленным традициям предков; формирование творческих межнациональных связей
3.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
3.1.K.2	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.07.2030	3.1.K.1.	3.1.K.3.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
3.1.K.3	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	31.10.2030	3.1.K.1.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
3.1.K.4	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	30.11.2030	3.1.K.3.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
3.1.K.5	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.11.2030	3.1.K.4.		Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
3.1.K.6	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	25.12.2030	3.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.	Осуществлено сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации										

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	2 800,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2024	4.1.К.1.	4.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	30.06.2024	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2024	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме

4.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2024	4.1.К.4.	4.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2024	4.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Магур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.К.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.К.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2025	4.1.К.1.	4.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.К.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2025	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.К.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2025	4.1.К.3.	4.1.К.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.К.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2025	4.1.К.4.	4.1.К.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.К.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2025	4.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2026	4.1.K.1.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2026	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2026	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2026	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.K.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2026	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2027	4.1.K.1.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2027	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2027	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2027	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.K.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2027	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2028	4.1.K.1.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2028	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2028	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2028	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.K.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2028	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2029	4.1.K.1.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2029	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2029	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2029	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.K.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2029	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

4.1.	Проведены мероприятия, направленные на сохранение и поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации на территории Воронежской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Мазур Мария Александровна - Министр культуры Воронежской области	X	X	X	400,00	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Обеспечено формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы
4.1.K.1	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Воронежской области заключено	X	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.K.2.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Соглашение
4.1.K.2	Утверждена смета на проведение мероприятия	X	30.04.2030	4.1.K.1.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ
4.1.K.3	Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) регионального проекта	X	31.05.2030	4.1.K.2.	4.1.K.4.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Письмо служебное
4.1.K.4	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.06.2030	4.1.K.3.	4.1.K.5.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
4.1.K.5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	30.08.2030	4.1.K.4.	4.1.K.6.	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
4.1.K.6	Услуга оказана (мероприятие проведено)	X	31.10.2030	4.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цапина Татьяна Александровна	X	X	X	X	Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11