

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 18 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 744,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 18 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 744,50 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Региональный проект «Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|---|--|------|------|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сформированы условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в организациях среднего профессионального образования для инвалидов и других МГН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,07 | 4 622,32 | 4 622,32 | 8 319,78 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 |
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,07 | 4 622,32 | 4 622,32 | 8 319,78 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,07 | 4 622,32 | 4 622,32 | 8 319,78 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 | 18 744,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций,
обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|-------|---|-----------------|------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕН) | Значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сформированы условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в организациях среднего профессионального образования для инвалидов и других МГН | | | | | | | | | | |
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области | X | X | X | 18 744,50 | Отчет Средства субсидии в 2024 году в полном объеме будут потрачены на закупку специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, приобретение учебно-методических материалов, в том числе электронных, для организации образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, а также программного обеспечения для целей инклюзивного образования. |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации в 2024 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области | X | X | X | 18 744,50 | Отчет Средства субсидии в 2024 году в полном объеме будут потрачены на закупку специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, приобретение учебно-методических материалов, в том числе электронных, для организации образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом разнообразия потребностей и индивидуальных возможностей, а также программного обеспечения для целей инклюзивного образования. |
| 1.1.К.1 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в предыдущем отчетном году | X | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.К.2 | Согласована и утверждена смета расходов на создание базовой профессиональной образовательной организации | X | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Приказ Подписан и зарегистрирован приказ министерства образования Воронежской области об утверждении сметы расходов |
| 1.1.К.3 | Сформирован перечень оборудования | X | 01.03.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Письмо служебное Подготовлена аналитическая справка, подписанная министром образования Воронежской области, с указанием перечня оборудования, планируемого к закупке |
| 1.1.К.4 | Утвержден план-график закупок | X | 05.03.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.6. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | План-график закупок Размещение в ЕИС Закупки позиций плана-графика |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1.1.K.5 | Заклочено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 10.06.2024 | 1.1.K.4. | 1.1.K.6. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.6 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания базовой профессиональной образовательной организации | X | 14.06.2024 | 1.1.K.4. | 1.1.K.7. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Извещение Публикация в ЕИС Закупки извещения о начале проведения конкурсных процедур |
| 1.1.K.7 | Подведены итоги торгов | X | 28.06.2024 | 1.1.K.6. | 1.1.K.8. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Протокол Публикация в ЕИС Закупки протокола подведения итогов конкурсных процедур |
| 1.1.K.8 | Заклочены контракты на поставку оборудования | X | 12.07.2024 | 1.1.K.7. | 1.1.K.9. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Договор (Контракт) |
| 1.1.K.9 | Закуплено и установлено оборудование | X | 01.12.2024 | 1.1.K.8. | | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.10. | Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации | X | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.K.11. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.K.12. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.K.13. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | X | 31.12.2024 | 1.1.K.12. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации в 2025 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Средства субсидии в 2024 году в полном объеме будут потрачены на закупку специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, приобретение учебно-методических материалов, в том числе электронных, для организации образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом разнообразия потребностей и индивидуальных возможностей, а также программного обеспечения для целей инклюзивного образования. |
| 1.1.K.1 | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в предыдущем отчетном году | X | 14.02.2025 | | 1.1.K.2. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет В системе Электронный бюджет сформирован отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в 2024 году |
| 1.1.K.2 | Подготовлен отчет о деятельности БПОО за 1 квартал | X | 15.04.2025 | 1.1.K.1. | 1.1.K.3. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет По итогам деятельности БПОО в 1 квартале подготовлена аналитическая записка, подписанная министром образования Воронежской области |
| 1.1.K.3 | Подготовлен отчет о деятельности БПОО за 2 квартал | X | 15.07.2025 | 1.1.K.2. | 1.1.K.4. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет По итогам деятельности БПОО во 2 квартале подготовлена аналитическая справка, подписанная министром образования Воронежской области |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1.1.K.4 | Подготовлен отчет о деятельности БПОО в 3 квартале | X | 15.10.2025 | 1.1.K.3. | 1.1.K.6. | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет По итогам деятельности БПОО в 3 квартале подготовлена аналитическая записка, подписанная министром образования Воронежской области |
| 1.1.K.5 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | X | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Соглашение |
| 1.1.K.6 | Проведен текущий мониторинг эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации | X | 03.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет Аналитическая справка, подписанная министром образования Воронежской области, об участии базовых профессиональных образовательных организаций в мониторинге эффективности деятельности |
| 1.1.K.7 | Проведен мониторинг приема лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по программам среднего профессионального образования | X | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет Аналитическая справка, подписанная министром образования Воронежской области, об итогах мониторинга приема лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по программам среднего профессионального образования |
| 1.1.K.8 | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |
| 1.1.K.9 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | X | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Салогубова Наталья Валерьевна | X | X | X | X | Отчет |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|--|
| 1.1. | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации в 2026 году реализации | 01.01.2022 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Салогубова Наталья Валерьевна - Министр образования Воронежской области | X | X | X | 0,00 | Отчет Средства субсидии в 2024 году в полном объеме будут потрачены на закупку специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, приобретение учебно-методических материалов, в том числе электронных, для организации образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом разнообразия потребностей и индивидуальных возможностей, а также программного обеспечения для целей инклюзивного образования. |
|------|--|------------|------------|---|---|---|---|---|---|------|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Создание сети базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

| Муниципальное образование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|-----|--|------|------|------|------|------|------|
| | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

