

УТВЕРЖДАЮ
Министр архитектуры и
градостроительства Воронежской
области

А.А. Еренков

« 23 »  2024 г.

ОТЧЕТ

о мониторинге выполнения государственного задания
БУВО «Нормативно-проектный центр» в I квартале 2024 года

г. Воронеж

23 апреля 2024 года

Наименование исполнительного органа Воронежской области: Министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Периодичность: ежеквартальная.

Отчетный период: I квартал 2024 года.

Вид отчетности: мониторинг выполнения бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр» государственного задания, утвержденного министром архитектуры и градостроительства Воронежской области 23.12.2023 (далее – государственное задание).

Результаты отчетности:

1. Сводные показатели исполнения государственного задания

Номер раздела государс твенного задания	Наименование государственной работы	Планируемый результат выполнения работы на 2024 год		Фактические показатели исполнения государственного задания за отчетный период (I квартал 2024г.)		Фактические показатели исполнения государственного задания (нарастающим итогом за I квартал 2024 г.)	
		В натурально м выражении (шт.)	В стоимостно м выражении (тыс. руб.)	В натурально м выражении (шт.)	В стоимостном выражении (тыс. руб.)	В натуральн ом выражени и (шт.)	В стоимостном выражении (тыс. руб.)
		1	Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования		95779,42		19292,93
1.1	Подготовка проекта изменений схемы территориального планирования Воронежской области	1	4280,24	1/4	862,17	¼	862,17
1.2	Подготовка проектов изменений схем территориального планирования муниципальных районов Воронежской области	13	8311,20	1	1674,13	1	1674,13
1.3	Подготовка проектов изменений генеральных планов муниципальных образований Воронежской области	91	58579,80	17	11799,78	17	11799,78
1.4	Подготовка проектов изменений правил землепользования и застройки муниципальных образований Воронежской области	180	23093,50	23	4651,75	23	4651,75
1.5	Подготовка проектов документов в рамках деятельности Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений Воронежской области, городского округа город Нововоронеж, Борисоглебского городского округа	250	1514,68	66	305,10	66	305,10
2	Подготовка документации по планировке территории	4	2126,10	-	228,26	-	228,26
3	Ведение регионального фонда пространственных данных	1	460,30	1/4	92,72	¼	92,72
4	Проведение анализа соответствия земельных участков градостроительной документации	1000	5778,18	215	1163,910	215	1163,910

5.	Ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере градостроительной деятельности		9576,80		1929,06		1929,06
5.1	Ведение и актуализация интерактивной карты градостроительной деятельности Воронежской области	1	650,30	1/4	130,99	¼	130,99
5.2	Ведение архива документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов, образующихся в ходе градостроительной деятельности (в части материалов инженерных изысканий)	1	1868,00	1/4	376,27	1/4	376,27
5.3	Осуществление ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Воронежской области, в том числе в целях реализации Закона Воронежской области от 28.12.2021 № 158-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области и исполнительными органами государственной власти Воронежской области»	1	7058,50	1/4	1421,80	1/4	1421,80
6	Осуществление архитектурно-строительного проектирования		4000,00		1805,72		1805,72
6.1	Благоустройство территории левого берега водохранилища, расположенной между Чернавским и ВОГРЭСовским мостами (набережная Авиастроителей)	1	4000,00	1/2	1805,72	1/2	1805,72
7	Административное обеспечение деятельности организации в сфере административно-территориального устройства	1	175,00	-	35,47	-	35,47
8	Организация мероприятий в рамках деятельности Регионального центра компетенций по вопросам городской среды		5500,00		259,43		259,43
8.1	Организация и проведение мероприятий в сфере проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды	10	963,20	1	195,29	1	195,29
8.2	Подготовка сопутствующих документов (пакетов документов) и разработка проектов благоустройства и (или) развития территории	10	4536,80	-	64,14	-	64,14

2. Заключение по результатам мониторинга

2.1. По результатам проведенного мониторинга выполнения государственного задания бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр» установлено, что объемы показателей, определенные государственным заданием, соответствуют фактическим результатам их исполнения в стоимостном и натуральном выражении.

2.2. Нарушений требований действующего законодательства при исполнении государственного задания не выявлено.

Заместитель министра - начальник отдела
территориального планирования министерства



Беляева С.М.

Заместитель начальника
организационно-правового отдела -
главный бухгалтер



Никонова Ю.В.